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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá tématikou trhu s nemovitými věcmi, tj. stavebním a realitním 
trhem.  
Začátek práce je věnován základním pojmům. Následuje seznámení s investičním projektem a 
rozdělení trhů na stavební a realitní. Dále jsou definovány subjekty (účastníci) těchto trhů a 
instituce, které mohou tyto trhy ovlivňovat. 
Stěžejní částí diplomové práce je popis developerského projekt od předinvestiční fáze až po 
výsledný prodej či pronájem nemovitosti. Popisuje průběh výstavbového projektu z hlediska 
developera.  
V závěrečné části práce je potom popsáno ekonomické vyhodnocení projektu, určení 
výnosnosti pronájmu a prodeje jednotlivých částí budovy. 
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Abstract 
This diploma thesis deals with the real estate trading theme, this means the construction 
market and the real estate market.  
The introduction is devoted to basic terms, followed by familiarization with the investment 
project and the division of market to the construction one and the one with the real estate. 
There are also defined subjects (participants) of these markets and institutions that can affect 
these markets.  
The main part of the thesis is the description of a development project from pre-investment 
phase to final sale or lease of real estate. It describes the course of construction project in the 
perspective of the developer.  
The final part is focused to an economic evaluation of the project, determining the 
profitability of rental and sale of individual parts of the building 
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1 Úvod 
V dnešní době mají lidé větší požadavky na život a bydlení není výjimkou. Obvykle je 
považováno za jednu z nejdůležitějších priorit. Každý člověk má jiné nároky na bydlení, 
a preferuje jiné vlastnosti stavby. Mezi tyto nároky může patřit poloha stavby (umístění) 
vzhledem k obci a s tím související dopravní dostupnost (auto, MHD), typ bydlení (RD, 
byt) a jeho rozloha (velikost), nebo například vybavenost stavby. Podle toho se i odvíjí 
pořizovací cena nemovitosti.  
Dříve se nemovitosti realizovaly ve větší míře svépomocí vlastními sílami, dnes si dům 
svépomocí staví pouze malá část obyvatel. Častěji se využívají služby různých 
stavebních firem a developerů. 
A neboť ne každý si může finančně dovolit pořídit vlastní nemovitost, existují i různé 
varianty na financování bydlení. Je řeč například o (hypotečních) úvěrech.  
V případě, že si ať už právnická nebo fyzická osoba z nějakého důvodu nechce 
nemovitost pořídit a stát je jejím vlastníkem, lze si ji pronajmout. A pokud je člověk 
zběhlý na realitním trhu a nevadí mu obětovat čas při hledání ideálního bydlení, 
nepotřebuje ani pomoc realitních kanceláří. Bez jejich pomoci ale hrozí některá rizika 
jak kupujícímu, prodávajícímu tak i nájemci. 
Nemovitosti ale neslouží pouze pro vlastní potřebu, využívají se i jako investiční 
příležitosti. Jedna možnost je nemovitost zakoupit a následně ji pronajímat, další 
možností je nemovitost zakoupit a následně ji se ziskem prodat. Nemovitosti jako 
investiční příležitost jsou v dnešní době stále žádané. Spadají do oblasti konzervativního 
investování, kde nehrozí velké riziko ztráty vloženého kapitálu.  
Přestože se investice do nemovitosti jeví jako dobrá investiční příležitost, je nutno mít 
na paměti, že její pořízení sebou nese jistá úskalí. Následný prodej nemovitosti nemusí 
být ziskový nebo například díky novému územnímu plánu nebude její umístění až tolik 
lukrativní. Pronajímání nemovitosti také není bez rizik a starostí. Pořízená nemovitost 
vyžaduje „péči“, tj. pravidelnou údržbu a opravy. Jistá úskalí se vyskytují i v podobě 
neobsazené nemovitosti.  
Pro vlastníka nemovitosti potom vyvstane otázka, zda je pro něj ekonomicky 
výhodnější jednotlivé části nemovitosti přímo prodat nebo je pronajímat. Při pronájmu 
bude nucen vynakládat určité náklady na správu, opravy a údržbu nemovitosti. 
Tato diplomová práce se mimo jiné zabývá právě otázkou nájmu a prodeje u 
developerského projektu.  
Práce je dále zaměřena na seznámení se samotným pojmem developer a developerský 
projekt. Popisuje základní pojmy, jako jsou cena, náklad, smluvní vztahy, investiční 
projekt apod. Dále se věnuje rozdělení trhů působících v oblasti stavebnictví a jejich 
specifikům. 
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Další část je potom věnována výstavbovému projektu, který byl realizovaný 
developerským způsobem. V této části práce je zhotoven popis tohoto projektu – 
polyfunkčního domu od předinvestiční fáze až po závěrečný prodej a pronájem. Díky 
poskytnutým podkladům je možné simulovat průběh celého projektu.  
Na stranách níže je podrobně popsán postup při sestavování souhrnného rozpočtu 
projektu, odůvodněna forma a délka financování projektu, sestaven hrubý časový plán 
výstavby a následného prodeje jednotlivých částí nemovitosti. Dále jsou popsány 
možnosti a způsob výběru pozemku pro projekt. Je popsán jeho nákup a zajištěny 
všechny příslušné náležitosti s tím spjaté. Součástí práce je i popis realizace výběrových 
řízení pro zajištění potřebných služeb. Pro prodej jednotlivých částí polyfunkčního 
domu jsou stanoveny tržní ceny, které jsou porovnány s případným pronájmem 
z hlediska finanční výhodnosti. Jsou popsány i možné termíny pro spuštění propagace 
projektu. 
Závěrečná část práce se věnuje analýze a vyhodnocení tohoto developerského projektu. 
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2 Cena 
Pojem cena je neodmyslitelně spjat s obchodem, tzn. prodejem a koupí. Každý obchod 
je nakonec uzavřen nutností zaplatit danou cenu za zboží. Z historického hlediska cena 
nepředstavovala jen peněžní hodnotu, vyjadřovala spíše hodnotu zboží převedenou 
(v rámci směnného obchodu) například do keramiky, šperků, zbraní, látek apod. 
Termín cena se vyskytuje ve všech kategoriích tržní ekonomiky, vyjadřuje ekonomické 
skutečnosti a poměr v ekonomice na jednotlivých trzích i mezi subjekty. Cena je 
hodnota zboží či služeb vyjádřená peněžně, tzn. jaké množství peněz vynaložíme na 
pořízení žádaného zboží. Hodnotový základ ceny je dán z jedné části trhem 
v závislosti na nabídce, poptávce a užitečnosti zboží a z druhé části vychází z výrobních 
nákladů zboží. 
Obvyklá cena (tržní, obecná) je cena podobného zboží s téměř shodnými 
charakteristikami, které by mohlo nahradit dané zboží na trhu. Pokud nelze na trhu najít 
podobné zboží, cena se stanoví s ohledem na vývoj ceny a jeho náklady.  
Cenová soustava je tvořena jednotlivými směnnými procesy v národním hospodářství a 
má dvě hlediska, přístup kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní přístup je o postavení 
cenové hladiny v mechanismu národního hospodářství a kvantitativní přístup o jejím 
celkovém vývoji v jednotlivých oblastech národního hospodářství. (1) 
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3 Cenová politika firmy 
Všeobecně lze říct, že cenová strategie firmy představuje její základní cíl v cenové 
oblasti, tzn. uspokojení potřeb pokrytím nákladů na výrobu a zisk a uspokojení 
požadavků trhu. Cenu lze stanovit z nákladů, podle konkurence nebo v závislosti na 
poptávce.  
V tržní ekonomice existují čtyři základní cenové strategie: 
 nízké náklady a tím i nízké ceny zboží, 
 zboží s odlišnými vlastnostmi (kvalita, nepostupnost – luxusnost apod.) a s vyšší 
cenou, 
 kombinace prvních dvou strategií (cena klasického zboží s přirážkou za unikátní 
vlastnosti), 
 cena převzatá od konkurence, tj. konkurenční cena. 
Mezi hlavní úkoly cenové politiky firmy patří: 
 zajistit jednotnou cenovou tvorbu v rámci podniku,  
 zajistit požadované působení ceny na spotřebitele (kupující), 
 dodržování závazných cenových předpisů státu. 
Většina firem využívá cenové nástroje, mezi které patří srážky (slevy, skonta, rabaty 
apod.) a přirážky (za expresní dodávky, speciální služby, zboží na míru apod.). (1) 
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4 Náklady 
Náklady jsou ekonomickou kategorií, která vzniká v důsledku realizace produkce 
(výroba zboží, poskytování služeb). Cílem celého procesu realizace je z minima vstupů 
(výrobních nákladů) získat maximum výstupů, tzn. zisku. Náklady lze účelově členit 
z hlediska potřeb plánování, evidence, řízení nebo kalkulací.  
Z ekonomického hlediska lze náklady vztažené na objem produkce dělit na celkové, 
průměrné a mezní. 
Celkové náklady představují sumu nákladů nutných k výrobě určitého objemu 
produkce, průměrné náklady jsou definovány jako podíl celkových nákladů na 
jednotku produkce a mezní náklady jako potřeba rozšíření objemu produkce o danou 
jednotku. 
Z hlediska plánování a řízení procesu lze náklady dělit na fixní a variabilní. Fixní 
náklady se nemění s objemem výroby (patří tam např. pronájem skladu, odpisy, mzdy 
administrativních pracovníků apod.). Variabilní náklady se mění s objemem výroby, tj. 
náklady na materiál, energie, mzdy dělníků apod. (1) 
Kalkulační členění nákladů se využívá převážně pro cenovou tvorbu, kdy je vhodné 
jednotlivé náklady rozdělit na jednotlivé výkony (m, m2, práce, ks apod.). Dle tohoto 
členění lze náklady dělit na přímé a nepřímé. Přímé náklady přímo souvisí s objemem 
výroby a jsou zjistitelné na kalkulační jednici. Nepřímé náklady jsou nezjistitelné na 
kalkulační jednici, tj. režie správní, odpisy víceúčelového zařízení apod. 
Druhové členění nesleduje účel, ale hospodářský výsledek útvaru, který tyto náklady 
tvoří. Asi nejběžnější dělení druhových nákladů je na: 
 náklady materiálové (hlavní výrobní a pomocný materiál, energie, paliva a 
pohonné hmoty, doprava apod.) 
 náklady na nakupované služby (opravy, údržby a služby nemateriální povahy) 
 odpisy  
 náklady mzdové a ostatní (mzdy, odměny, prémie apod.) 
 finanční náklady (úroky, daně, pojištění, sankce, manka apod.) (1) 
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5 Smluvní vztahy 
Účastníci investičního záměru jsou spolu dočasně spojeni obchodně smluvním vztahem 
(kontraktem). Jejich vzájemný vztah bývá upraven smlouvou, která je právně závazná. 
Všeobecně lze říct, že smluvně lze dohodnout cokoliv, smluvní strany jsou si právně i 
povinnostně rovny, nikdo nemůže být nucen uzavřít smlouvu ani nemůže být nucen ji 
porušovat. 
Veškeré smlouvy by měly dodržovat právní závazná a doporučená ustanovení zákoníků, 
zejména občanského zákoníku. Zároveň by měly dodržovat smluvní podmínky partnerů, 
obchodní zvyklosti, technické a ekonomické normy. 
Existuje několik druhů smluv, které se mohou vyskytovat v prostředí výstavbových a 
investičních projektů. Mezi ně například patří dohoda o pracovní činnosti a dohoda o 
provedení práce, smlouva o dílo, kupní smlouva, mandátní smlouva apod. 
Podrobněji se budeme zabývat asi nejrozšířenější formou smlouvy – smlouvou o dílo, 
která je upravena občanským zákoníkem. Hlavní části smlouvy o dílo jsou předmět 
smlouvy a dohoda o ceně, bez těchto částí je smlouva neplatná. Další neméně důležité 
části smlouvy jsou smluvní strany, čas plnění, platební podmínky, staveniště a další 
ujednání, předání a převzetí díla, záruky za kvalitu díly, smluvní pokuty, závěrečná 
ustanovení, podpisy a datum. (1, 2) 
Dohoda o ceně mimo jiné vymezuje způsob stanovení ceny stavebního díla, tzn. buď 
obnosem (výší ceny), nebo způsobem stanovení ceny (př. skladebně – rozpočtem, 
rozpočtovým ukazatelem, pomocí hodinových zúčtovacích sazeb, ze skutečných 
nákladů apod.). 
Ještě před zadáním podmínek dodavateli, by si měl investor rozmyslet nebo si nechat 
poradit, jaký typ ceny by chtěl uplatnit ve smlouvě o dílo. Lze uplatnit cenu pevnou, 
klouzavou nebo pohyblivou. Výběr typu ceny není ošetřen žádným právním předpisem. 
(1, 2) 
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6 Cena stavebního díla 
Prvotní propočet ceny stavebního díla by měl investor sestavit už v předinvestiční fázi. 
Forma tohoto propočtu (předběžného rozpočtu) není právně vymezena a lze ji sestavit 
jako souhrnný rozpočet nebo použít technicko-hospodářské ukazatele. 
Souhrnný rozpočet není právně vymezen, ale většinou je členěn do jedenácti hlav 
(kapitol). V jednotlivých hlavách jsou shrnuty veškeré náklady, které se předpokládají 
na přípravu, realizaci a předání díla.  
Pro sestavení souhrnného rozpočtu lze využít oceňovací podklady, které lze dělit na 
vlastní a převzaté. Většinou se rozpočet sestavuje pomocí převzatých podkladů, které 
zpracovávají firmy ÚRS PRAHA, RTS apod. V případě, že cizí ceníky neodpovídají 
konkrétním potřebám firmy, lze si vypracovat vlastní firemní ceník.  
Cenu stavebního díla lze stanovit i pomocí rozpočtového ukazatele, který patří do 
soustavy technicko-hospodářských ukazatelů. THU obsahují informace o již dříve 
realizovaných stavbách. Tyto stavby se srovnávají s nově připravovanými pomocí 
vhodné měrné jednotky jako např. m3 obestavěného prostoru, m2 zastavěné plochy 
apod. 
Pokud investor má vše připravené k výběru vhodného dodavatele stavby, může začít 
rozesílat slepé rozpočty vybraným dodavatelům k nacenění – k sestavení nabídkové 
ceny. Takto stanovená cena stavebního díla slouží investorovi jako orientační předběžná 
cena (včetně vedlejších nákladů) a vstupuje do souhrnného rozpočtu. Pokud si investor 
vybere na základě předem stanovených kritérií (nabídkových cen, referencí, zkušeností 
apod.) dodavatele stavby, vybraný dodavatel zahájí přípravu realizace. 
Dodavatel by se neměl spoléhat na již sestavený slepý rozpočet, ale měl by si sestavit 
vlastní položkový rozpočet dle projektové dokumentace, vlivu umístění stavby a jiných 
faktorů. Tento rozpočet tvoří jednotkové ceny a je členěný na základní náklady, vedlejší 
náklady a náklady na kompletační činnost. Míra přesnosti rozpočtu je určena účelem, 
pro který se zpracovává, mírou podrobnosti dokumentace stavby a použitými 
oceňovacími podklady. 
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Obr. 1 Rozpočet stavebního objektu 
Zdroj: Marková. Ceny ve stavebnictví průvodce studiem předmětu (3, s. 77) 
Základní náklady HSV, PSV, dodávek a montáží jsou oceněny na základě výkazu 
výměr a jednotlivými cenami stavebních prací, montážních prací a cenami specifikací 
(materiálů). 
Vedlejší náklady většinou zahrnují náklady, které souvisí s umístěním stavby, 
vybavením provozu stavby (zařízení staveniště, doprava, územní a provozní vlivy 
apod.), tzn. náklady, které snižují výkonnost a většinou je nelze předem ovlivnit. 
V případě, že potřebám dodavatele stavby nevyhovují převzaté oceňovací podklady, 
které se využívají v položkovém rozpočtu, může využívat vlastní oceňovací podklady 
např. z účetní evidence, skladové hospodářství, podnikové mzdové tarify apod. 
Rozpočet sestavený s využitím vlastních oceňovacích podkladů se nazývá individuálně 
kalkulovaný. Jeho struktura je shodná s položkovým rozpočtem, ale výsledná cena, 
popřípadě i cena jednotlivých položek, individuálně kalkulovaného rozpočtu by měla 
být přesnější, lépe odpovídat tržním podmínkám. 
Náklady jednotlivých položek rozpočtu jsou sestaveny pomocí kalkulačního vzorce, 
který není upraven žádným právním předpisem a je možné ho sestavit dle konkrétních 
potřeb.  
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Nejčastější skladba kalkulačního vzorce je: 
Tab. 1 Kalkulační vzorec 
Zdroj: (1) 
  
Přímé náklady: (PN)  
materiál (H) - Plánovaná cena pořízení = cena pořízení + pořizovací 
náklady 
mzdy (M)  
náklady na stroje (S)  
ostatní přímé náklady (OPN) - př. doprava, sociální a zdravotní pojištění apod. 
 
Nepřímé náklady: (NN)  
režie výrobní (RV) - př. mzdy mistrů a stavbyvedoucích, telefony apod. 
režie správní (RS) - náklady spojené se správou a řízením podniku 
Náklady celkem   
Zisk (Z)  
Celková nákladová cena   
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7 Investiční projekt  
Investiční projekt je takový projekt, který ke svému zahájení a někdy i provozu 
potřebuje počáteční investici (startovací kapitál). Jedná se především o projekty 
zaměřené na rozšíření výrobních kapacit či služeb, zavedení nových výrobků a 
technologií, apod.  
Na investiční projekty lze nahlížet z více hledisek: 
 vztah k rozvoji podniku,  
 věcná náplň, 
 míra závislosti projektů, 
 forma realizace, 
 charakter peněžních toků (cash flow), 
 velikost. (4) 
Vztahem k rozvoji podniku je míněno, zda výsledkem projektu bude tvorba zisku, 
obnova například zastaralých technologií, nebo nutnost dosažení souladu s existujícími 
zákony a předpisy. 
Mezi věcné náplně projektu se řadí například oblasti nových technologií, vědy a 
výzkumu, informačních systémů, bezpečnosti práce a provozu, vlivu na životní 
prostředí nebo infrastruktury. Většina projektů spadajících do těchto oblastí se obtížně 
hodnotí z hlediska ekonomické efektivnosti. Ekonomický dopad samotného projektu na 
podnik lze dobře posoudit v oblasti nových technologií, tzn. zavádění nových výrobků a 
technologií, a u infrastrukturních projektů. Infrastrukturní projekty obvykle bývají 
součástí větších projektů, jako například inženýrské sítě, pomocná zařízení (čistírna 
odpadních vod), energetická zařízení (vlastní kotelna) apod. 
V podniku většinou probíhá více projektů zároveň. Míra závislosti projektů ukazuje, 
které projekty se vzájemně vylučují, které se naopak plně podporují, jiné jsou pouze 
komplementární (projekt podporuje jiný) a existují i projekty závislé z hlediska 
ekonomického nebo statistického.  
Ekonomicky závislé projekty se vyskytují například při zavedení nového substitučního 
výrobku na trh. Tento nový výrobek má vysokou prodejnost, ale na úkor jiného většinou 
staršího typu. Proto při hodnocení projektu je důležité zisk z nového výrobku snížit o 
pokles zisku ze staršího typu.  
Pro statisticky závislé projekty platí, že vztah dvou projektů vyjadřuje přímá nebo 
nepřímá úměra, tzn. růst výnosů jednoho projektu, podporuje růst výnosů druhého a 
naopak (přímá úměra) nebo růst výnosů jednoho projektu znamená pokles výnosů 
druhého projektu (nepřímá úměra). Jako příklad lze uvést projekty zaměřené na výrobky 
a služby pro stejný segment zákazníků (stejný trh), nebo projekty, které využívají stejné 
distribuční cesty. (4) 
Mezi další hledisko třídění projektů patří forma realizace projektů, tzn. investiční 
výstavba nebo akvizice. Akvizicí se rozumí koupě již existujícího celého podniku nebo 
- 19 - 
 
jeho části. Investiční výstavba se zaměřuje na rozšíření kapacity (služeb, nových 
výrobků, technologií, podpůrných činností apod.) v již existujícím podniku nebo formou 
výstavby na greenfieldu či brownfieldu.  
Pojem greenfield znamená výstavbu na zelené louce. Naproti tomu brownfield 
představuje pojem pro opuštěné, zanedbané a popřípadě i kontaminované území, které 
bylo dříve užíváno jako průmyslová, zemědělská, rezidenční či vojenská zóna. 
Takovéto území má obvykle obrovský rozměr, negativní sociální dojem (bezdomovci, 
krádež kovů) a je ekologickou zátěží pro danou oblast. Pro brownfield obecně platí, že 
pro efektivní využívání zóny musí proběhnout proces regenerace (rekonstrukce). Z 
brownfieldu byla například v Brně zrekonstruována Vaňkovka, areál Jihomoravské 
plynárenské nebo areál bývalých městských jatek v Mastné ulici. Existuje i národní 
databáze brownfieldů, kterou spravuje CzechInvest. (5, 6) 
Velikost projektu je obvykle určena množstvím kapitálových výdajů – nákladů 
nutných k realizaci samotného projektu. Dle tohoto hlediska jsou projekty malé, střední 
a velké. Tato charakteristika je ovšem velice subjektivní. Zohledňovat by se měla 
velikost firmy, respektive velikost kapitálového rozpočtu, v poměru k velikosti projektu. 
7.1 Fáze investičního projektu 
Investiční projekt bývá časově rozdělen do čtyř fází: předinvestiční, investiční, provoz a 
likvidace. 
Každý projekt začíná vizí – strategické rozhodnutí, ve kterém investor formuluje 
myšlenku na to, co bude obsahem projektu a k čemu bude určen. Následovat by mělo 
operativní rozhodnutí, tj. jak docílím realizace projektu, a rozhodnutí o riziku. Rizikové 
faktory se obvykle zjistí pomocí předprojektových analýz (finanční a ekonomická 
povaha, marketingové poznatky apod.). Jinými slovy základní součástí předprojektové 
přípravy bývají průzkumné studie, studie proveditelnosti a základní technická 
specifikace. Nezbytnou součástí předinvestiční fáze je i sestavení předběžného 
rozpočtu. 
Na základě provedeného průzkumu se rozhodne, zda projekt bude proveditelný a 
efektivní. Ke zhodnocení rentability projektu se využívají kriteriální ukazatele (viz 
níže). 
Samotná investiční fáze začíná zadáním stavby a vypracováním projektové přípravy, 
tj. úvodní a prováděcí projektová dokumentace. Následuje vlastní realizace. 
Zkušebním provozem začíná fáze provozní. Tato etapa obvykle bývá nejméně finančně 
náročná. Náklady se převážně vkládají do údržby, provozu a případně i zdokonalení 
projektovaného objektu. 
Poslední fází investičního projektu je likvidace. Obvykle souvisí s odstraněním 
vystavěných objektů, sanací zastavěných ploch apod. Tato etapa bývá stejně finančně 
náročná jako samotná realizace. Tento fakt ale samozřejmě záleží na typu výstavbového 
projektu. Existují i možnosti výnosné likvidace, např. celý ukončený projekt prodat jako 
tzv. brownfield, nebo jednotlivé likvidované části prodat jako např. šrot. 
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7.2 Kriteria hodnocení ekonomické efektivnosti  
Ukazatele ekonomické efektivnosti měří především výnosnost (návratnost) zdrojů 
použitých k realizaci projektu. Slouží také jako podklad pro rozhodnutí o přijetí či 
zamítnutí projektu v investičním a finančním rozhodnutí. Nejčastěji jsou používána 
kritéria založená na diskontování, kritéria rentability kapitálu a doba návratnosti.  
Mezi kritéria založená na diskontování patří především (čistá) časová hodnota peněz, 
index rentability (ziskovosti) a vnitřní výnosové procento. Tato kritéria neignorují 
časovou hodnotu peněz, tzn. 100 Kč získaných dnes má jinou hodnotu než 100 Kč 
získaných za 10 let (menší). Mezi faktory, které působí časovou odlišnost peněz, 
můžeme řadit nejistotu budoucích příjmů, inflaci a oportunitní náklady (náklady ušlé 
příležitostí). (4) 
Diskontování je přepočet hodnot budoucích příjmů a výdajů do současné hodnoty. 
Diskontní sazbu si podnik stanoví z nákladů kapitálu firmy (úhrada nákladů cizího 
kapitálu – úrok z úvěru, obligace; odměny vlastníkům firmy za vynaložený kapitál). 
Čistá současná hodnota (NPV) je rozdíl současných hodnot budoucích příjmů a výdajů 
projektu. Pokud NPV bude mít kladnou hodnotu, znamená to zisk podniku a naopak. 
Tato vlastnost řadí NPV mezi základní kritéria pro rozhodování o přijetí či zamítnutí 
projektu. 
Index rentability (IR) je v úzkém vztahu s NPV, ale je relativní povahy. Vyjadřuje, 
kolik Kč budoucích příjmů projekt přináší na 1 Kč investičních výdajů.  
   
                       í        
         h                  h       
 
Pro přijetí projektu by měl být IR větší jak 1, což logicky vyplívá i ze vzorce (příjmy by 
měly být větší než výdaje). (4) 
Vnitřní výnosové procento (IRR) je rentabilita, kterou projekt plní během celé své 
životnosti. IRR se stanovuje pomocí počítačového programu. Pokud chceme stanovit 
IRR ručně, musíme opakovaně přepočítávat NPV při různých hodnotách diskontní 
sazby. Pokud NPV bude nula, IRR se bude rovnat hodnotě diskontní sazby. Pro přijetí 
projektu by měla být hodnota IRR vyšší než hodnota diskontní sazby. 
Rentabilita kapitálu poměřuje zisk projektu k vloženým prostředkům. Pro krátkodobé 
projekty zajišťuje rychlé posouzení vhodnosti projektu, ale velkou nevýhodou tohoto 
ukazatele je nerespektování časové hodnoty peněz. 
Doba návratnosti (doba úhrady) vyjadřuje dobu potřebnou k navrácení celkových 
investic vložených do projektu. Ukazatel je stanoven na základě peněžních toků 
projektu, příjmů a výdajů. Výsledná doba návratnosti se následně porovná s mezní 
dobou, kterou si zvolila firma příklad na základě dřívějších zkušeností. Čím je doba 
úhrady kratší (než mezní hodnota), tím je projekt výhodnější. Toto kritérium se užívá 
převážně jako doplňkové a pro projekty s krátkou životností (nerespektuje časový 
průběh cash flow, příjmy projektu po době úhrady a faktor času). (4) 
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8 Stavební trh  
Obecně lze říct, že trh je místo k obchodování s nejrůznějším sortimentem. Stojí zde 
proti sobě nabídka a poptávka. Z toho vyplývá, že stavební trh bude místo pro obchod 
s nemovitostmi, tzn. díla stávající, rozpracovaná nebo díla plánovaná (připravovaná).  
Pro lepší orientaci na mezinárodním trhu se používají klasifikace, ve kterých je popsán 
jakýkoliv trh. Jedná se především o klasifikace CZ-NACE a CZ-CPA. Tyto klasifikace 
jsou závazné pro účely statistiky a jsou platné pro celou Evropskou unii. Je tedy možné 
srovnání v rámci Evropy a s nižší mírou podrobnosti (na vyšších úrovních) i se 
světovými statistikami. 
CZ-NACE klasifikace ekonomických činností dělí ekonomické činnosti na statistické 
jednotky (můžou provádět několik ekonomických činností), kterým se přiřadí kód 
NACE. Ekonomická činnost využívá výrobní prostředky, práci, výrobní postupy a 
meziprodukty pro vytvoření určitého výrobku či služby. NACE nerozlišuje činnosti dle 
typu vlastnictví statistické jednotky, ruční nebo mechanizované výroby, ani zda je 
činnost legální či ilegální apod. Od 1. 1. 2008 CZ-NACE nahradila OKEČ (Odvětvová 
klasifikace ekonomických činností). (7) 
Na klasifikace CZ-NACE navazuje CZ-CPA. Klasifikace CZ-CPA se zabývá produkcí, 
tzn. výsledkem ekonomické činnosti. Klasifikace rozlišuje produkty (výrobky, plodiny 
apod.), odpady (a druhotné suroviny) a služby (výrobní i nevýrobní charakter). Od 
1. 1. 2008 CZ-CPA nahradila SKP (Standardní klasifikace produkce). (8) 
Stavební trh je popsán skupinou F v obou klasifikacích (viz tabulka 1). 
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Tab. 2 Klasifikace CZ-NACE a CZ-CPA 
Zdroj: (7, 8) 
Stavební trh je upraven stavebním zákonem, který popisuje územní plánování, 
povolování staveb a podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb.(9) 
Stavební trh lze rozložit na čtyři základní oblasti: 
1. trh stavebních hmot, 
2. trh technologických celků, 
3. trh realizace stavebních děl, 
4. trh stavebního servisu. (10) 
  
 Klasifikace CZ-NACE  Klasifikace CZ-CPA 
A Zemědělství, lesnictví a rybářství A Produkty a služby zemědělství, 
lesnictví a rybářství 
B Těžba a dobývání B Těžba a dobývání 
C Zpracovatelského průmyslu C Výroba a služby zpracovatelského 
průmyslu 
D Výroba rozvodu elektřiny, plynu, 
tepla a klimatizovaného vzduchu 
D Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný 
vzduch 
E Zásobování vodou E Zásobování vodou 
F Stavebnictví F Stavby a stavební práce 
G Velkoobchod a maloobchod G Velkoobchod a maloobchod 
H Doprava a skladování H Doprava a skladování 
I Ubytování, stravování a pohostinství  I Ubytovací stravovací služby 
J Informační a komunikační činnosti J Informační a komunikační služby 
K Finančnictví a pojišťovnictví K Finanční a pojišťovací služby 
L Činnosti v oblasti nemovitostí L Služby v oblasti nemovitostí 
M Profesní, vědecké a technické činnosti M Odborné vědecké a technické služby 
N Administrativní a podpůrné činnosti N Administrativní a podpůrné služby 
O Veřejná správa a obrana O Veřejná správa a obrana 
P Vzdělávání P Služby v oblasti vzdělávání 
Q Zdravotní a sociální péče Q Zdravotní a sociální péče 
R Kulturní, zábavní a rekreační činnost R Kulturní, zábavní a rekreační služby 
S Ostatní činnosti S Ostatní služby 
T Činnosti domácností jako 
zaměstnavatelů 
T Služby domácností jako 
zaměstnavatelů 
U Činnosti exteritoriálních organizací a 
orgánů 
U Služby exteritoriálních organizací a 
institucí 
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8.1 Trh stavebních hmot  
Trh stavebních hmot zajišťuje průmyslovou výrobu základních výrobních faktorů pro 
výstavbu. Na tomto trhu se málokdy uplatňuje zakázková výroba, tzn. plánovaně 
objednávkový princip. Výrobky se obvykle prodávají volně prostřednictvím distribuční 
sítě.  
Výrobci stavebních hmot se zaměřují především na:  
 inženýrské organizace – konkrétně projektanty, kteří rozhodují o tom, jaký 
materiál bude specifikován do projektové dokumentace; 
 stavební firmy, které projektovaný materiál zakoupí a v případě, že jim projektová 
dokumentace dává volnou ruku, zvolí materiál dle vlastního uvážení; 
 spotřebitele laika. 
Nejvýznamnější skupinou jsou samozřejmě projektanti a stavební firmy, respektive 
pouze stavební firmy. Ve své podstatě projektanti na tomto trhu hmot nic nenakupují a 
tudíž do něj ani nevstupují. Na druhou stranu právě projektanti navrhnou to správné 
materiálové řešení stavby a dle jejich návrhu (doporučení) stavební firmy nakupují.  
Pouze malý objem prodeje tvoří „spotřebitel laik“, který obvykle nakupuje materiál na 
drobné projekty jako jsou opravy a úpravy, při kterých využije nátěry, malby, obklady 
apod. (11, 12) 
8.2 Trh technologických celků  
Tento trh se zabývá například montážními linkami, výtahy, eskalátory, klimatizačním 
zařízením apod., a proto ho (oproti stavebním hmotám) využívá cílenější skupina 
zákazníků. Cílové skupiny můžeme rozlišovat obdobně jako u stavebních hmot, ale 
skupina laiků – kutilů se zde objevuje vzácně. (11, 12) 
8.3 Trh realizace stavebních děl  
Na trh realizace stavebních děl (zkráceně trh realizace) se dodávají výrobky z trhu 
stavebních hmot a technologických celků. Trh stavebního servisu společně s trhem 
nemovitostí na trh realizace přímo navazuje. Z toho plyne, že trh realizace je stěžejní 
částí, bez které by ostatní výše uvedené trhy nemohli existovat, nebo by fungovali 
pouze omezeně.  
Trh realizace stavebních děl lze popsat a dělit mnoha způsoby, například podle kritéria 
demografického (věk, pohlaví, zájmy apod.), časového (sezónnost), geografického 
(působnost krajská, národní, mezinárodní) nebo spotřebitelského (investor veřejný, 
soukromý). 
Geografické dělení se přímo vztahuje k firmám. Ukazuje nám, na jakém území firma 
operuje, tj. zda působí na úrovni kraje, celé republiky nebo i v zahraničí. Většinou platí 
přímá úměra mezi velikostí firmy a velikostí územního působení. Velikost firmy je 
většinou klasifikovaná podle počtu zaměstnanců nebo ročního obratu. 
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Velikost podniku: 
 Velké (250 a více zaměstnanců, i zahraniční působnost) 
 Střední (50-249 zaměstnanců, krajová působnost) 
 Malé (0-49 zaměstnanců) 
Nepřímo k velikosti podniku se většinou vztahuje i jeho pozice při realizaci stavby, tj. 
zda poskytuje komplexní služby (generální dodavatel stavby), nebo pouze 
subdodávky.  
Trh lze popsat i podle typu zakázek a zákazníků, tzv. spotřebitelské dělení. Z tohoto 
hlediska je trh rozdělen na sektor soukromých a veřejných zakázek. Veřejné zakázky 
může vypisovat pouze veřejný subjekt, tzn. orgán veřejné moci – stát, obec, 
samosprávní celek apod. Podléhají zákonu č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Soukromé zakázky představují soukromí investoři, kteří většinou požadují 
výstavbu pouze pro vlastní užití. (11, 12) 
Jak již bylo řečeno, stavební trh je popsán různými klasifikacemi. Trh realizace je 
například podle klasifikace CZ-CC dělen na: 
 budovy bytové a nebytové, 
 inženýrské stavby – dopravní, vedení trubní, telekomunikační a elektrické, 
soubory staveb pro průmyslové účely, ostatní. (13) 
Existuje i dělení dle příslušných oborů na stavby: 
 pozemní (bytové, nebytové, průmyslové, zemědělské), 
 dopravní (silnice, mosty, tunely), 
 vodohospodářské (přehrady, meliorace), 
 speciální (stožáry, kolektory). 
Pokud se budeme bavit pouze o výstavbě budov bytových, lze trh dělit podle 
technologického hlediska na stavby sériové, polosériové nebo individuální. Za sériové 
stavby můžeme považovat výstavbu panelových domů, respektive bytových jednotek. 
Tyto stavby jsou typicky stejné, parametry stavby jsou shodné a liší se pouze 
v detailech. Výstavbu polosériových domů můžeme většinou zaznamenat při vzniku 
satelitních městeček nebo katalogových rodinných domů na klíč. Jedná se většinou o 
výstavbu rodinných domů, ale i bytových jednotek, u kterých jsou předem stanoveny 
parametry. Individuální stavba představuje realizaci výhradně na přání investora 
(konečného uživatele). To této kategorie patří elektrárny, obchodní centra apod. (12) 
Trh realizace je dobře popsán i z hlediska statistiky, kterou zpracovává Český 
statistický úřad.  
Vývoj stavebnictví se sleduje pomocí indexu stavební produkce, který sestává ze 
základních ukazatelů konjunkturní statistiky (budoucí trend). Základní bází indexu je 
rok 2010, se kterým se získaná data srovnávají primárně měsíčně (čtvrtletně, pololetně 
nebo jako roční kumulace). Při výpočtu tohoto indexu se vychází z vývoje stavebních 
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prací – ze základní stavební výroby na inženýrských nebo pozemních stavbách 
přeceněných do stálých cen (cena základního období).  
Dále se nejčastěji sleduje započatá a ukončená výstavba, počet vydaných stavebních 
povolení a hodnota povolení. ČSÚ veškeré vydávané analýzy a datové řady stavebnictví 
rozděluje na pozemní a inženýrské stavby. (14) 
Tab. 3 Počet vydaných stavebních ohlášení a povolení vč. jejich orientační hodnoty 
Zdroj: (15) 
V této statistice jsou započítány bytové a rodinné domy, nástavby, přístavby a vestavby 
rodinných a bytových domů, domovech pro seniory, dále nebytové budovy, stavebně 
upravené nebytové prostory nebo modernizace bytového fondu. Orientační hodnota je 
vyjádřena v běžných cenách (cena daného období) a zahrnuje celkové náklady staveb 
včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu. 
8.4 Trh stavebního servisu  
Stavební servis představuje doplňkovou činnost k realizaci staveb. Většinou se jedná o 
subdodavatelské služby nebo pronájmy například speciálních strojů a zařízení, 
projekčních pracovišť, marketingového poradenství apod. 
  
 
2012 
(leden- červen) 
2013 
(leden- červen) 
2014 
(leden- červen) 
 
Počet 
Orientační 
hodnota 
(mil. Kč) 
Počet 
Orientační 
hodnota 
(mil. Kč) 
Počet 
Orientační 
hodnota 
(mil. Kč) 
Česká republika 47 186 142 768 42 220 122 478 37 807 127 880 
z toho kraj:     
  
Hl. m. Praha 3 639 17 162 2 568 13 022 2 493 13 393 
Středočeský 8 727 18 177 7 441 17 534 7 120 16 400 
Jihočeský 3 786 7 532 3 456 6 632 3 047 6 248 
Plzeňský 3 046 6 977 3 138 6 711 2 358 5 829 
Karlovarský 1 380 3 195 1 207 4 060 1 144 3 743 
Ústecký 3 054 8 287 2 490 8 688 2 242 5 696 
Liberecký 1 802 4 796 1 694 3 636 1 428 2 940 
Královéhradecký 2 306 6 879 1 941 4 259 1 674 6 404 
Pardubický 2 488 4 681 2 109 4 759 2 013 5 355 
Vysočina 2 696 6 902 2 835 5 586 2 007 4 486 
Jihomoravský 4 955 16 430 4 820 11 220 4 448 12 828 
Olomoucký 2 263 5 576 2 068 5 644 2 115 5 154 
Zlínský 2 158 7 828 1 973 4 630 1 810 5 631 
Moravskoslezský 4 429 16 422 4 055 12 998 3 455 10 802 
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9 Realitní trh  
Stavební trh úzce souvisí s realitním trhem, který lze rozdělit na trh s pozemky a trh 
s nemovitostmi.  
9.1 Trh s pozemky 
Trh s pozemky můžeme definovat podle Katastrálního zákona. Podle něj je pozemek 
část zemského povrchu oddělená od sousedních částí nějakou hranicí nebo územním 
rozhodnutím či souhlasem. Hranicí oddělující dva pozemky může být: 
 hranice územní jednotky nebo Katastrálního území,  
 hranice vlastnická,  
 hranice stanovená regulačním plánem,  
 hranice rozsahu zástavního práva,  
 hranice rozsahu práva stavby,  
 hranice druhů pozemků, popřípadě rozhraní způsobu využití pozemků, apod. 
Pozemek, který je takto vymezen hranicemi, označen parcelním číslem a zaznačen v 
Katastrální mapě, se potom nazývá parcela. (3) 
Podle Katastrálního zákonu můžeme pozemky dělit na zemědělské, lesní, vodní plochy, 
zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. (16) 
Stavební pozemek je parcela, která je registrovaná v Katastru jako zastavěna plocha a 
nádvoří. Pokud chceme umístit na takovýto pozemek stavbu, směrodatným 
dokumentem bude územní rozhodnutí nebo regulační plán. Stavební parcelou se stává 
zastavěný pozemek, který je zapsaný v Katastru nemovitostí. (17) 
Stavební pozemky se dají dělit podle druhu požadované výstavby, například na 
pozemky určené pro bydlení, komerční či smíšenou výstavbu a ostatní. 
Cenu pozemku ovlivňuje mnoho faktorů, mezi které patří například svažitost terénu a 
tvar pozemku, expozice, základové podmínky, ochranná pásma zasahující na pozemek 
nebo různá omezení užívaní pozemku. 
Ceny stavebních pozemků ve většině měst a obcí bývají určeny cenovou mapou. Ta 
slouží především pro účely daně z převodu nemovitostí, daně dědické či darovací a pro 
další účely, kdy je požadováno ocenění dle zvláštního předpisu. Samozřejmě je lze 
použít i jako pomůcku pro stanovení srovnávací základny pro hodnocení bankovních 
zástav (poskytnutí úvěru, půjčky apod.) nebo pro výpočet obvyklé výše nájemného. (18) 
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9.2 Trh s nemovitostmi  
Občanský zákoník rozděluje věci na movité a nemovité. Za nemovité věci se považují: 
 pozemky,  
 podzemní stavby se samostatným účelovým určením,  
 věcná práva k podzemním stavbám,  
 právo stavby,  
 věci, které nelze přemístit a které nejsou součástí pozemku,  
 jednotky (byty), nebytové prostory, soubor bytů. (17) 
Trh s nemovitostmi se zabývá nabídkou a poptávkou nemovitostí, tzn. koupí, prodejem 
a pronájmem. Předmětem jednání jsou především dokončené nemovitosti, ale objevují 
se i nedokončené a nezapočaté projekty.  
Podmínky na tomto trhu jsou výrazně ovlivňovány nabídkou a poptávkou. Lze říct, že 
existuje přímá úměra mezi poptávkou a cenou nemovitostí. Pokud dojde ke zvýšení 
poptávky, zvýší se i ceny nemovitostí. Kromě poptávky je cena nemovitosti podmíněna 
časem, místem určení a svým účelem využití. Proto každá nemovitost musí být 
posuzována individuálně. I za předpokladu relativně dlouhé doby návratnosti, lze 
všeobecně nemovitosti považovat za dobrou investici do budoucnosti, protože 
v běžných případech nehrozí jejich rychlé znehodnocení. (19)  
Obvyklá doba prodeje se pohybuje mezi 3 až 12 měsíci, v závislosti na typu a stavu 
nemovitosti. Střední byt (do 80 m2) si zvládnou bez obtíží prodat sami vlastníci, neboť 
v této oblasti trhu převládá větší poptávka nad nabídkou. Všeobecně lze říct, že doba 
trvání prodeje je přímo úměrná velikosti nemovitosti, tj. byt lze prodat dvakrát rychleji 
než dům. 
Množství nabídek a poptávek je ovlivněno i roční dobou, kdy obvykle platí, že v jarních 
měsících je počet nabídek vyšší a před Vánoci naopak nastává útlum. Samozřejmě 
situace na trhu je ovlivněna i současným vývojem – výší úvěrů (převážně hypotečních 
úvěrů). (3) 
Typy nemovitostí 
Nemovitosti jsou definovány druhovým členěním, tj. využitím jednotlivých 
nemovitostí. Z toho vyplývá, že každá nemovitost bude mít odlišnou hodnotu díky 
svým charakteristikám a prostorové alokaci. 
Nemovitosti lze dělit na rezidenční a komerční. Mezi rezidenční nemovitosti patří 
především RD, bytové domy a rekreační objekty. Komerční nemovitosti jsou logicky 
ty ostatní, tzn. objekty administrativní, obchodní, průmyslové, skladovací apod. 
Stejně jako stavební i realitní trh je popsán pomocí klasifikací CZ-NACE a CZ-CPA, ve 
kterých oba trhy spadají do sekce L. Klasifikace CZ-CC je pro oba trhy stejná, 
vzhledem k tomu, že oba trhy obchodují se stejným sortimentem – s nemovitostmi. 
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Tab. 4 Klasifikace CZ-NACE a CZ-CPA (sekce L) 
Zdroj: (7, 8) 
9.2.1 Ceny nemovitostí 
Jak již bylo naznačeno, na cenu nemovitosti má vliv hned několik faktorů. Když 
pomineme situaci na trhu s nemovitostmi (nabídku a poptávku), určujícím faktorem 
ovlivňujícím vývoj trhu se stane i výkonnost ekonomiky, především výše úrokových 
sazeb a dostupnost úvěru, vývojem HDP, mírou nezaměstnanosti apod. Míra aktivity 
trhu je do jisté míry ovlivněna i sezónou (ročním obdobím). Tento trend je vidět na 
grafu 1 Průměrná cena bytu za 1 m2. 
Jak je vidět, graf má dvě osy. Spodní (horizontální) osa zaznamenává čas – kvartál/rok. 
Osa vertikální nám ukazuje pohyb průměrné kupní ceny bytů v jednotlivých obdobích. 
Klasifikace CZ-NACE Klasifikace CZ-CPA 
L ČINNOSTI V OBLASTI 
NEMOVITOSTÍ 
L SLUŽBY V OBLASTI 
NEMOVITOSTÍ 
68 Činnosti v oblasti nemovitostí 68 Služby v oblasti nemovitostí 
68.1 Nákup a následný prodej 
vlastních nemovitostí 
68.1 Nákup nemovitostí a jejich následný 
prodej 
68.2 Pronájem a správa vlastních 
nebo pronajatých nemovitostí 
68.2 Pronájem a správa vlastních nebo 
pronajatých nemovitostí 
68.3 Činnosti v oblasti nemovitostí 
na základě smlouvy nebo 
dohody 
68.3 Služby v oblasti nemovitostí na 
základě smlouvy nebo dohody 
68.31 Zprostředkovatelské činnosti 
realitních agentur 
68.31 Služby realitních agentur na základě 
smlouvy nebo dohody 
68.32 Správa nemovitostí na základě 
smlouvy 
68.32 Správa nemovitostí na základě 
smlouvy nebo dohody 
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Graf 1 Průměrná cena bytu za 1 m2 
Zdroj: (20) 
Mezi faktory určující žádanost nemovitosti bude patřit její umístění (v obci). Tento 
faktor může posoudit i pouhý laik. Dále se jedná především o charakteristiky pozemku, 
na němž nemovitost stojí, tzn.:  
 poloha pozemku v obci, 
 občanská vybavenost obce, 
 možností napojení na inženýrské sítě,  
 dopravní dostupností – typ komunikace vedoucí k pozemku, 
 vzdálenost zastávky hromadné dopravy od pozemku, 
 možnost komerčního využití pozemku, 
 míra nezaměstnanosti v kraji, 
 faktor přizpůsobivosti obyvatelstva, 
 vlivy omezující využití pozemku (např. svažitost, ochranná pásma, …). 
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Samotná nemovitost je potom posuzovaná podle tzv. vybavenosti: 
 tloušťka obvodových zdí, 
 výška podlaží 
 způsob vytápění stavby, 
 napojení na sítě, 
 venkovní úpravy 
 stavebně-technický stav apod. (46) 
Mezi další faktory ovlivňující cenu můžeme zařadit například i vlastnické vztahy 
(pozemek a stavba), povodňové riziko nebo plánované změny v okolí stavby. 
Statistika cen nemovitostí 
Ze statistických dat, která publikuje Český statistický úřad, si můžeme udělat základní 
přehled o pohybu cen bytů v Jihomoravském kraji. Data poskytuje Finanční úřad 
z přiznání k dani z převodu nemovitosti. Ceny užité v této tabulce jsou skutečně 
realizované (placené). Zkreslení způsobené možnou nepravdivostí uvedených cen 
(přiznaná a skutečně placená) je zanedbatelné, neboť se předpokládá prakticky stejné 
zkreslení vzhledem k času a umístění nemovitosti. 
Odhadní cena je určená znalcem podle oceňovací vyhlášky (Sb. zákonů č. 441/2013) a 
je v ní zohledněno umístění nemovitosti. Ceny uvedené v tabulce 5 jsou aritmetickým 
průměrem téměř všech kupovaných nemovitostí, v našem případě bytů, které byly 
uskutečněny v Jihomoravském kraji, respektive v jednotlivých městech (oblastech). 
Tab. 5 Průměrné ceny bytů v Jihomoravském kraji 
Zdroj: (21) 
Z tabulky 5 je možné vypozorovat různorodost cen v jednotlivých městech 
Jihomoravského kraje. Výše cen je závislá především na velikosti města a jeho poptávce 
a nabídce, na umístění v obci, na občanské vybavenosti apod. Veškeré aspekty, které 
mohou mít vliv na velikost kupní ceny, jsou popsány výše. 
Průměrné ceny bytů v ČR v letech 2010 – 2012 podle okresů 
Název okresu 
Období 2010 - 2012 Kupní cena za období 
Odhadní 
cena 
(Kč/m2) 
Kupní 
cena 
(Kč/m2) 
Počet 
převodů 2010 
(Kč/m2) 
2011 
(Kč/m2) 
2012 
(Kč/m2) 
Blansko 17 847 19 068 834 19 503 18 782 18 909 
Brno – město 29 277 31 387 5 839 31 906 31 286 30 978 
Brno – venkov 21 059 23 211 1 006 23 290 23 954 22 416 
Břeclav 15 803 15 795 379 15 609 15 653 16 105 
Hodonín 14 052 14 534 1 040 15 315 14 430 13 792 
Vyškov 17 153 18 733 441 19 461 18 296 18 445 
Znojmo 15 963 16 435 723 17 752 16 875 14 774 
Celkem 
Jihomoravský  
24 043 25 703 10 262 26 186 25 761 25 156 
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9.3 Subjekty na realitním trhu 
Mezi nejdůležitější subjekty účastnící se realitního trhu jsou kupující a prodávající. 
Prodávající s kupujícím uzavírají kupní smlouvu (upravenou občanským zákoníkem). 
Může nastat případ, kdy proti sobě stojí větší počet kupujících a prodávajících. V tomto 
případě můžeme mluvit o tržišti. Na základě jednotlivých střetů kupujících a 
prodávajících se formují tržní ceny nemovitostí. 
Na realitním trhu se pohybují i realitní kanceláře a realitní makléři, kteří stojí mezi 
kupujícím a prodávajícím jako zprostředkovatelé obchodu.  
Mnohé realitní kanceláře poskytují komplexní služby. Jsou schopné zprostředkovat 
základní služby spojené s nákupem a prodejem nemovitostí, a mimo to mohou 
poskytovat i poradenskou činnost (právní i finanční), pořádat dražby, veletrhy, aukce 
apod. (viz kapitola Rizika spojená s prodejem či koupí nemovitosti). 
Nedílnou součástí trhu jsou i banky. Pomáhají vytvářet realitní trh a poskytují úvěry 
k financování realit, tj. nemovitostí a pozemků. V tomto případě se k financování 
používají hypoteční úvěry, což je označení pro úvěr, jehož splácení je zajištěno 
zástavním právem k nemovitosti (i k rozestavěné nemovitosti). 
Posledním subjektem trhu zůstává stát, který do trhu zasahuje pomocí právních přepisů 
a daní. Stát funguje v pozadí trhu. Nastavuje pravidla ochrany vlastnických práv, práv 
nájemců apod. Dohlíží na uplatňování daňového systému. Stát může realitní trh ovlivnit 
i přímou regulací cen nemovitostí nebo prostřednictvím dotací a programů. Na přímém 
ovlivnění trhu se podílí Státní fond rozvoje bydlení. 
Státní fond rozvoje bydlení, jak již jeho název napovídá, zajišťuje především podporu 
bydlení, pomoc obcím či pomoc po povodních. Většina programů je ve formě 
nízkoúrokových úvěrů (úrok okolo 2 %) nebo formou čerpání evropských zdrojů 
(program JESSICA). V době regulovaného nájemného také SFRB provozovala mapy 
nájemného. Nyní tyto mapy spravuje a provozuje Asociace realitních kanceláří a slouží 
výhradně k orientačním účelům. (22) 
9.4 Rizika spojená s prodejem či koupí nemovitosti 
9.4.1 Realitní kanceláře  
Prodej bez realitní kanceláře je v současné době velice moderní. Otázkou ovšem je, zda 
je vždy vhodné prodávat či nakupovat na „vlastní pěst“. Při nákupu i prodeji 
nemovitosti je nutné dělat právní úkony, kterým mnohý laik nerozumí, anebo je ani 
nepovažuje za důležité.  
Pokud se tedy prodávající nebo kupující rozhodne využít služeb realitní kanceláře (popř. 
realitního makléře), je otázkou, jak poznat seriózní RK. Vzhledem k tomu, že realitní 
činnost, správa a údržba nemovitostí je živnost volná, většina seriózních realitních 
kanceláří a makléřů je členem Asociace realitních kanceláří ČR. ARK je největší 
organizací sdružující realitní kanceláře a odborníky působící na trh s nemovitostmi na 
území České republiky. Tato asociace vytváří cenovou mapu skutečně realizovaných 
cen nemovitostí. Členové této asociace dodržují Etický kodex realitního makléře a musí 
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absolvovat minimálně jeden rekvalifikační kurz. Také musí mít sjednanou pojistnou 
smlouvou na rizika vyplývající z realitní činnosti (pojištění odpovědnosti). (23, 24) 
Specializace realitních kanceláří lze rozdělit na tři základní oblasti:  
 zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu, 
 správa nemovitostí, 
 další oblasti: development, leasing nemovitostí apod. 
Převážná většina realitních kanceláří v České republice se zabývá zprostředkováním 
prodeje a správou nemovitosti dohromady. Financování realitních kanceláří je zajištěno 
provizí (ohodnocením makléře), která většinou představuje 3 až 6 % z tržní (kupní) 
ceny nemovitosti, což v průměru je 3 000 Kč na m2. Provize by měla představovat 
investici ve formě bezproblémového průběhu prodeje či koupě. Provizi by měl platit 
nájemce služby, popřípadě se dělí mezi prodávajícího a kupujícího. Některé realitní 
kanceláře vyžadují provizi pouze od kupujícího. (25) 
Seriózní RK nabízí komplexní právní a poradenské služby, mezi které patří: 
 inzerce a zajištění prohlídek nemovitosti, popřípadě i vyklizení nemovitosti, 
 korektně určená tržní cena nemovitosti, 
 sestavení dohody o rezervaci nemovitosti (k rezervační záloze),  
 sestavení smlouvy o smlouvě budoucí – pojistka proti odstoupení kupujícího ve 
formě kauce ve výši 10 % z kupní ceny, 
 výběr vhodné hypotéky a její vyřízení (není nutná komunikace s bankou, možnost 
získat nižší úvěr díky spolupráci RK s bankou) 
 sestavení kupní smlouvy,  
 návrh na vklad do Katastru nemovitostí,  
 zajištění znaleckého posudku nemovitosti pro vypracování daňového přiznání a 
samotné zpracování a vyřízení odvodu daně z nabytí nemovitých věcí, 
 zajištění depozitního účtu popřípadě úschovy u notáře či advokáta. 
Realitní kanceláře nabízí klientům dva typy spolupráce – výhradní (exkluzivní), nebo 
nevýhradní zastoupení. Nevýhradní zastoupení znamená, že klient může spolupracovat i 
s jinými realitními kancelářemi. Tento typ spolupráce se ale výrazně nedoporučuje, 
protože jednotlivé RK nemají přehled o činnosti konkurence a může se stát, že klient ve 
výsledku zaplatí provizi několika kancelářím. 
Klient s realitní kanceláří uzavře zprostředkovatelskou smlouvu, která se doporučuje 
uzavřít na dobu určitou (nejlépe na 3 měsíce), takže v případě neúspěchu kanceláře 
nemusí klient odstupovat od smlouvy – dávat ze smlouvy výpověď. 
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9.4.2 Rizika realitních kanceláří 
Spolupráce s realitní kanceláří má své výhody, ale jsou s ní spjatá i jistá rizika a 
nevýhody. Jak poznat seriozní realitní kancelář bylo nastíněno v předchozí kapitole.  
Rizika spojená při spoluprácí s realitní kanceláří mohou být následující: 
 Výběr nevhodné či neseriozní RK a případná spolupráce s ní, 
 Nepozorné čtení smlouvy a jejich doložek 
 zprostředkovatelská smlouva – ve spojení se splatností odměny možnost 
výskytu pojmu „zprostředkování příležitostí“, tj. odměna bude vyplacena již 
v okamžiku, kdy makléř přivede zájemce pouze na prohlídku (správně by mu 
odměna – provize měla být připsána až při zapsání práva do Katastru), 
 v doložce smlouvy – výskyt věty: „smluvní pokutou není dotčená náhrada 
škody“, tj. při odstoupení od smlouvy klient zaplatí smluvní pokutu i náhradu 
škody (např. marně vynaložené náklady na advokáta). 
 Při odstoupení kupujícího od smlouvy mu RK pravděpodobně vrátí zálohu, ale 
provizi pravděpodobně nikoliv, 
 Při uplatnění nevýhradního zastoupení RK – kontraproduktivní, nepřehlednost 
pro jednotlivé RK a ve výsledku může klient zaplatit víc provizí, 
 Úschova peněz na depozitní účet realitní kanceláře  
 nedoporučuje se, protože pokud RK zkrachuje, klient nedostane peníze a 
nemovitost je případně převedena na kupujícího, 
 většinou je za příplatek možná úschova peněz u advokáta, notáře, právníka, 
daňového či finančního poradce. 
 Smluvní sankce a pokuty 
 za odmítnutí uzavření smlouvy s případným zájemcem,  
 za prodej prostřednictvím jiné realitní kanceláře, v případě exkluzivní 
smlouvy o výhradní zastupování, 
 mělo by platit, že v součtu všechny pokuty by neměly převýšit hodnotu 
smluvní odměny – provize. 
Naopak samostatný prodej, ale i koupě (bez RK) moc pozitiv nemají. Jediným kladem 
této stránky prodeje či koupě je, že prodávající (kupující) nemusí platit provizi 
realitnímu makléři. Oproti tomu výčet rizik a úskalí samostatného prodeje či koupě je 
zdánlivě nekonečný. 
Rizika samostatného prodeje: 
 Časové hledisko 
 kupující – nutná návštěva velkého množství nevyhovujících nemovitostí 
(využití služby RK by znamenalo návštěvu pouze vhodných nemovitostí), 
 prodávající – časová náročnost zajištění propagace, komunikace se zájemci a 
následná organizace prohlídek (velké náklady na dopravu – pokud 
prodávající podjíždí do nemovitosti). 
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 Nevhodná propagace prodávané nemovitosti 
 volba nevhodného nebo málo navštěvovaného propagačního kanálu, tzn. 
malé povědomí o prodeji, 
 výběr ne příliš reprezentačních fotografií a materiálů, nevhodný či 
nedostatečný popis nemovitosti. 
 Neznalost trhu, místních poměrů a lokality (u prodávajícího i kupujícího) 
 Chybně stanovená tržní cena nemovitosti 
 nadhodnocená či vysoce nadsazená cena většinou znamená zdlouhavý prodej. 
 Prohlídka nemovitosti  
 prodávající může mít nesprávný odhad na lidi (špatné úmysly, realitní 
makléři, realitní turisté), 
 prověření bonity klienta pro úvěr, tj. prodávající v poslední chvíli zjistí, že 
případný kupující nemá dostatečné finanční možnosti (příp. nedostane úvěr, 
nebo je veden v registru dlužníků), 
 v případě, že prodávající stále bydlí v nemovitosti, může při prohlídce dojít 
k odcizení osobních věcí. 
 Psychický nátlak, kdy kupec přespříliš tlačí na snížení ceny, prodávající 
podlehne tlaku a přenechá mu nemovitost za výrazně podhodnocenou částku, 
 Vyjednávací techniky prodávající nemusí ovládat, což povede k zdlouhavému 
vyjednávání, 
 Nutnost kupujícího vybrat vhodný zdroj financování nákupu nemovitosti (úvěr) 
 V časové tísni prodej nemovitosti pod cenou (u RK je možné vyplatit část tržní 
ceny ještě před celkovou realizací obchodu) 
 Nutno zajistit právní služby – sepsání smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy 
 Neznalost nebo omezená znalost právního systému  
 neprověření vlastnického práva, které může mít omezení (zástavní právo – 
hypotéka, věcné břemeno, exekuce, nedořešená dědictví), 
 neověření majitele nemovitosti v Katastru nemovitostí a listu vlastnictví – 
může se stát, že prodávající nebyl majitel nebo byl spoluvlastník a neměl 
povolení od ostatních spoluvlastníků, pak kupec může přijít o peníze i o 
koupenou nemovitost. 
 Kupující bezdůvodně odstoupí bez náhrady (vhodné zajistit složení 
rezervačního poplatku, jistiny), 
 Úschova peněz  
 prodávající by měl zajistit do doby, než bude vyřízen návrh na vklad do 
Katastru nemovitostí, 
 nutno zaplatit služby za úschovu peněz v bance, nebo služby právníka, 
advokáta, notáře, daňového a finančního poradce.  
 Prodávající nezaplatí daň z nabytí nemovitých věcí, pak ji musí platit kupující 
(pokud není smluvně upraveno, že ji odvede kupující) 
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 Trvalé bydliště prodávajícího stále vedeno u již prodané nemovitosti (problém u 
dlužníků – exekuce) 
10 Developerská činnost  
Skrz developerské společnosti dochází k propojení trhu stavebního a realitního. 
Pojem developer (ang.- development- rozvoj) je relativně nový a je všeobecně spojován 
s výstavbou budov. Developer je označení pro právnickou nebo fyzickou osobu, která 
zajišťuje přípravnou a stavební činnost, tj. provozuje inženýrskou činnost s organizací 
výstavby.  
Existuje několik forem developmentu rozdělených podle délky působnosti prvotního 
developera: 
 developer najat (za předem domluvenou úplatu) investorem jako zhotovitel – 
méně časté, 
 developer koupí pozemek či budovu k vytvoření konceptu a následně to prodá 
jinému developerovi – prodání vize, 
 developer provede projekt až do fáze územního rozhodnutí a dále prodá jinému 
developerovi, 
 developer realizuje celý projekt až po závěrečný prodej. 
My se budeme věnovat zejména poslední formě developmentu, kdy developer realizuje 
daný investiční projekt od nákupu pozemků až po prodej či pronájem výsledným 
uživatelům. Developer funguje na podobném principu jako většina stavebních firem, tj. 
může jednat v zastoupení investora jako mandatář, nebo započít výstavbu na svůj popud 
jako investor. (26) 
Developer jako investor vystupuje v případě investice s plánem budoucího prodeje celé 
budovy, popřípadě celého komplexu. Takto jsou například stavěny obchodní centra, 
bytové domy, satelitní městečka, obytné čtvrti apod. Z toho plyne, že činnost 
developerů se obvykle zaměřuje na výstavbu bytových domů, rodinných domů a domů 
pro služby (občanskou vybavenost). 
Konečný uživatel stavby, například rodinného domu, tyto služby developera může 
vnímat jako jistý druh výstavby na klíč. Zákazník se o nic nestará a nic nemusí 
plánovat. Pouze si vyhledá nejvhodnější projekt, který je plánovaný, probíhá nebo již je 
dokončený. Developer se za něj o vše postará a na závěr mu předá hotový objekt do 
užívání. (26) 
Velká nevýhoda spočívá v nutnosti vybírat z toho, co realitní trh nabízí. Developer řídí 
své projekty dle požadavků trhu tak, aby se mu investice vrátily. To ovšem neplatí pro 
výstavbu velkých staveb – komerčních objektů. Pro tyto projekty je ovšem zákazník – 
investor dopředu znám. V tomto případě si samozřejmě zákazník může diktovat 
podmínky například ohledně výstavby a podoby projektu. 
Developerské společnosti se odlišují podle škály (množství) nabízených služeb. Ty 
největší nabízí kompletní služby skýtající vyhledání vhodného pozemku, zajištění 
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potřebných povolení až po doporučení vhodného způsobu financování projektu. 
Samozřejmě, že kvalita se neskrývá ve velikosti společnosti.  
Developer může v každé fázi projektu využívat nakupovaných služeb, tzn. využívat 
služeb inženýrských kanceláří, stavebních firem, realitních kanceláří, finančních 
poradců, apod. Využívat služeb subdodavatelů. 
Nejčastější služby poskytované developerskými společnostmi jsou: 
 vyhledání vhodného pozemku pro projekt, 
 zajištění změn v územním plánu, 
 zajištění stavebního povolení, 
 příprava projektu, vytvoření projektové dokumentace, 
 výběr subdodavatelů formou výběrových řízení, 
 stavební dozor, 
 zajištění ekonomického financování, 
 zajištění kolaudace, 
 zajištění právních služeb, 
 zajištění marketingového průzkumu. 
Jak již bylo naznačeno, developeři se zabývají výstavbou buď jednotlivých objektů, 
nebo výstavbou celého komplexu budov. Z tohoto pohledu se projekty dělí na 
jednorázové a na city development. (26) 
City development je termín pro výstavbu celých městských částí. Tato výstavba se 
snaží respektovat charakter krajiny, maximálně využít vlastnosti stavebního pozemku, 
soulad s již stávající zástavbou (pokud existuje) apod. Na začátku toho projektu se 
obvykle vypracuje urbanistická studie, která řeší problematiku uživatelského komfortu, 
tzn. například špatnou dopravní dostupnost, chybějící kulturní a sportovní zařízení, 
vzdělávací instituty, zdravotnická zařízení apod. V případě jejich absence se často řadí 
jako součást projektu. 
Celková architektonická podoba plánovaného projektu může být výrazně ovlivněna 
místními úřady a územním plánem. V případě výstavby důležité pro veřejný život se 
může stát, že se město stane investorem části projektu a pro developera to znamená 
částečné snížení nákladů na výstavbu. (26) 
Náklady developera 
Kdykoliv během celého procesu od plánování až po konečný prodej či pronájem, může 
developer nakupovat služby spojené například s činností inženýrskou, právní a finanční, 
marketingem, realitní kanceláří apod.  
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Pokud bychom rozdělili náklady developera dle účelu, vypadaly by takto: 
 náklady výstavby (cena stavby a pozemku),  
 úhrady nakupovaných služeb (realitní kanceláře, právní a finanční poradci, 
marketing, pojištění, náklady na inženýrské práce apod.), 
 úhrady úvěrů,  
 daně, 
 vlastní náklady developera (režijní náklady). 
Předpokladem každého developera i stavební firmy je snížit externí služby na minimum 
a pokrýt nutné služby levnějšími pracovními zdroji, obvykle vlastními pracovníky, 
pokud nejsou výhodnější externí nakoupené služby.  
Cíl developmentu 
U všech investičních (a výstavbových) projektů se posuzuje efektivnost vynaložených 
investic. Efektivnost lze měřit třemi základními parametry: výnosností, rizikem a 
likviditou. U developerských projektů bývá likvidita všeobecně vyšší. Souvisí to 
samozřejmě s prodejem výsledného produktu (bytu, domu apod.). S likviditou ale 
stoupá i rizikovost, která bývá zapříčiněna nejistou vysokou investicí. 
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11 Developerský projekt 
Každý výstavbový projekt bývá rozdělen do etap. Jinak tomu nebude u tohoto fiktivního 
projektu. 
I. PŘEDINVESTIČNÍ ETAPA 
II. INVESTIČNÍ ETAPA 
III. PROVOZNÍ ETAPA 
I. etapa je zaměřena na analytickou část, tj. identifikaci podnikatelských příležitostí, 
zhotovení variantního řešení projektu, hodnocení předpokládaného vývoje projektu a 
schválení či zamítnutí jeho realizace. 
II. etapa zahrnuje vytvoření projektů architektonickou a projekční kanceláří, tj. projekt 
pro územní plánování, pro stavební povolení a pro provádění stavby. 
Pro účely diplomové práce budeme předpokládat, že developer bude nakupovat služby 
projektanta i dodavatele stavby.  
V této etapě bude také nutné vybrat vhodného dodavatele stavby. Cílem výběrového 
řízení bude získat co nejnižší ceny, ale při zachování kvality prováděné práce. 
Následuje samotná realizace stavby, tedy výstavba. 
Pro závěrečnou III. etapu je zamýšlen zkušební provoz, dokončení stavby, kolaudační 
řízení a uvedení projektu do provozu, formou prodeje bytů, administrativních prostor a 
garážových stání. 
11.1 Předinvestiční fáze 
Většina developerských projektů začíná „objevením“ vhodného pozemku, pro který se 
teprve navrhne projekt (obvykle výstavbový). Nebo může nastat opačná situace, kdy 
developer má vizi, ale prozatím nedisponuje pozemkem vhodným pro svůj projekt. 
Základem každého projektu je vize, nebo rozpoznání – identifikace příležitostí a 
současně i průzkumné studie (marketingové). Následuje provedení studie 
proveditelnosti, která obvykle sestává z investiční studie, analýzy zainteresovaných 
stran a analýzy rizik. 
Současně se zpracovává (předběžná) technicko-ekonomická studie, která poskytuje 
finanční náhled na „smysluplnost“ projektu, tj. zamítnutí realizace či její přijetí. Jedná 
se především o variantní řešení projektu ve smyslu výběru nejvhodnější technologie 
(techniky) výstavby pro co nejefektivnější řešení (z hlediska ekonomiky projektu). Tato 
studie by měla obsahovat i finančně-ekonomickou analýzu, která se bude zabývat 
investičními náklady projektu, výnosy a náklady v období provozu a mimo jiné i 
propočty ukazatelů ekonomické efektivnosti (viz kapitola Kriteria hodnocení 
ekonomické efektivnosti). Investiční náklady i náklady vznikající v období provozu 
(provozní náklady) lze částečně ovlivnit již při výběrovém řízení zhotovitele stavby, 
kterým se budeme zabývat v investiční fázi. 
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Projekt bude navržen tak, aby svým obsahovým určením byl účelný a zároveň 
ekonomický po celou dobu realizace, ale i ve fázi provozu. Proces zadávání vyhotovení 
výkresové dokumentace pro jednotlivá řízení představuje přechod od předinvestiční 
fáze k investiční. (4) 
V rámci diplomové práce se touto etapou nebudeme podrobně zabývat, neboť většina 
směrodatných podkladů byla získána jako vyhotovené. Jedná se o výkresovou 
dokumentaci včetně pohledů a rozpočtu stavby.  
11.2 Investiční fáze 
Když se projekt ukáže jako efektivní s přiměřeným rizikem, dojde k jeho odsouhlasení, 
můžeme připravit dokument Zadání stavby a zadat projekční kanceláři naši 
(developerovu) vizi ke zpracování. Jak již bylo zmíněno, v této fázi se jedná o 
projektovou dokumentaci pro územní plánování, stavební povolení a případně 
realizační dokumentaci (pro provádění stavby).  
Nyní se developer bude zabývat i samotným tenderem a následným uzavřením smlouvy 
o dílo se zhotovitelem stavby. Vyhlásí se výběrové řízení, které by měl vyhrát účastník 
(stavební firma) se všemi splněnými kvalifikačními a technickými předpoklady, a 
s nejnižší realizační cenou. 
Současně s vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby sestavujeme 
rozpočet. Předběžný propočet by měl být připravený z předcházející fáze. Je nutné ho 
zpřesnit a upravit o definované specifikace (materiálové, technické a technologické). 
Dále developer pracuje s rozpočtem, ve kterém se snaží nákladovou složku snížit na 
možné minimum, tj. pracuje především s materiálovou charakteristikou.  
Pokud je projekt schválen úřady a máme vyřízená veškerá povolení, lze přistoupit 
k samotné přípravě realizace. 
Nákup hlavního nosného materiálu potřebného ke stavbě bude zajišťovat developer 
(lepší přehled o pořizovací ceně materiálu), ale je možno to přenechat přímo zhotoviteli. 
11.3 Financování projektu  
V předinvestiční fázi si developer zhruba promyslel, jak bude svůj projekt financovat a 
nyní, před nákupem pozemku a samotnou investiční fází, je nutno tuto myšlenku 
převést do praxe. 
Developerský projekt lze financovat ze dvou zdrojů, z vlastního nebo cizího kapitálu 
(samozřejmě i kombinací obou). Do vlastních zdrojů (vlastního kapitálu) patří 
především vlastní kapitál (počáteční, vkladový), hospodářský výsledek a fondy 
(rezervní, ze zisku, kapitálový). Do cizího kapitálu pak patří bankovní úvěry 
(dlouhodobé i krátkodobé), závazky a rezervy. 
Plánování finančního krytí, tedy velikosti potřebného kapitálu, se provede pomocí 
propočtu nákladů projektu a posuzovat se bude pomocí efektivnosti investic. Náklady 
projektu by měly být zjistitelné z projektové dokumentace.  
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Protože developer nebude chtít vázat vlastní kapitál do projektu, využije spíše 
financování z cizích zdrojů. Finanční krytí plánované investice bude tedy zajištěno 
úvěrem (bankovní, nebankovní), který bude pravděpodobně vyžadovat ručení 
dlouhodobým majetkem. 
Náklady na úvěr jsou velice snadno zjistitelné, neboť jsou uvedeny v úvěrové smlouvě. 
Jde především o úrok – cenu za úvěr. Výhoda tohoto financování je v daňové 
uznatelnosti za odvedený úrok, tj. snížení zisku před zdaněním. 
Náš developerský projekt bude tedy financován ze ¾ cizím zdrojem – úvěrem a z ¼ 
vlastními zdroji, což bude představovat půjčka od společníků, spoluvlastníků firmy. 
Splacení úvěru je plánováno z výnosu za prodej nebo pronájem jednotlivých části 
polyfunkčního domu.  
Dle časového plánu by měl celý výstavbový projekt trvat 33 měsíců, tj. 2 roky a 9 
měsíců. Plánová doba úvěru by měla být doplněna časovou rezervou, která má zajistit 
schopnost developera dostát svým závazkům a splatit úvěr včas. Z toho plyne, že 
nastavení doby splatnosti úvěru nemůže být kratší než 3 roky a časová rezerva by měla 
být asi 2 roky. Úvěr bude vyžadován celkově na 5 let. 
11.4 Časový plán developerského projektu 
Časové rozvržení je pro developera stejně důležité jako samotné financování projektu. 
Developer potřebuje vědět, jak dlouho od započetí projektu může očekávat chtěný 
výnos z projektu a tedy na jak dlouhou dobu si zajistit finanční krytí pomocí úvěru. 
Následující obrázek 1 a 2 graficky znázorňují možný průběh celého projektu od jeho 
započetí až po závěrečný prodej jednotek a prostor. 
 
 
 
Obr. 1 Časové rozvržení fáze plánování v měsících 
Zdroj: vlastní 
Na obrázku 1 je vidět prvotní fáze (plánovací), která začíná vizí. Pro vizi je nutné 
shromáždit informace o možnostech (variantách) a smysluplnosti realizace projektu. 
Vytváří se tedy různé studie. Dále developer zajistí možnost využití vhodného pozemku 
pro projekt koupí nebo nájmem.  
Následuje výběrové řízení na projektanta, který by vypracoval veškeré potřebné 
projektové dokumentace. Výběrové řízení na stavebníka (zhotovitele) může probíhat 
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současně, nebo následně po VŘ na projektanta. Po jednotlivých VŘ následuje uzavírání 
smluv s jednotlivými vítěznými uchazeči.  
Projektant vypracuje projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení. Pokud 
bude vše podle platného územního plánu a jednotlivé úřady nebudou mít námitek, 
developer dostane územní souhlas a stavební povolení nejdéle do 60 dní. Současně 
s povolovacím procesem může developer žádat o poskytnutí úvěru. 
Pokud celý proces plánování půjde bez obtíží podle předpokladů, měl by trvat 8 měsíců. 
 
 
 
Obr. 2 Časové rozvržení fáze výstavby v měsících 
Zdroj: vlastní 
Během stavebního řízení může projektant dopracovat dokumentaci pro realizaci stavby, 
dle které by měl zhotovitel provádět výstavbu. Zhotovitel převezme stavební pozemek a 
započne s přípravou staveniště a následnou výstavbou. Během hrubé stavby může 
developer započít propagační kampaň na výstavbu svého polyfunkčního domu. Po 
dokončení výstavby proběhne předání díla a projektant vypracuje případnou 
dokumentaci skutečného stavu. Výstavbová část projektu bude zakončena kolaudačním 
řízením a povolením užívání stavby. 60 dní od podání žádosti na kolaudaci musí být 
vykonána Závěrečná kontrolní prohlídka stavby a do 15 dní od této prohlídky Stavební 
úřad vydá kolaudační souhlas, což je doklad o povolení užívání stavby. Doba výstavby 
by tedy měla trvat 2 roky a měsíc (optimistická varianta). 
Obrázek 3 nám zobrazuje souběh výstavby polyfunkčního domu s jeho propagací a 
prodejem jednotlivých bytových jednotek a nebytových prostor.  
 
 
 
Obr. 3 Časové rozvržení prodeje bytových jednotek a prodeje nebytových prostor 
Zdroj: vlastní 
Po započetí stavebních prací (svislých a vodorovných konstrukcí) začne probíhat 
propagace polyfunkčního domu, která by měla zajistit vyšší povědomí o probíhající 
stavbě a tedy i zvýšený zájem o bytové jednotky a nebytové prostory stavby. Souběžně 
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s propagační akcí začne předprodej bytových jednotek. Tento předprodej by měl 
znamenat nižší cenu bytové jednotky pro zákazníka (dá se srovnat s first minuty 
slevou). 
Pro předprodej bytu bude zákazník muset podepsat rezervační smlouvu, která bude 
zahrnovat rezervační zálohu obvykle ve výši 10 % budoucí kupní smlouvy. Pokud si 
zákazník zvolí tuto cestu plateb (formou záloh), splatí další zálohu ve výši 30 % kupní 
smlouvy po zapsání rozestavěné jednotky do Katastru nemovitostí. Další zálohu ve výši 
50 % kupní smlouvy zákazník zaplatí po doručení oznámení o dokončení vnitřních 
omítek v kupované bytové jednotce. Zbývající část hodnoty kupní smlouvy splatí 
zákazník po vydání kolaudačního souhlasu a po podání návrhu na změnu zápisu 
v Katastru nemovitostí. Veškeré zálohy se budou hradit na účet prodávajícího 
(developera). Tento účet bude sloužit výhradně ke skládání záloh kupujícími.  
Po dokončení hrubé stavby začne druhé kolo prodeje, které proběhne za obvyklé tržní 
ceny. Prodej skončí souběžně s dokončením PSV prací.  
Doprodej nebude časově ohraničen a jeho doba trvání bude od počátku procesu 
kolaudace až do prodání posledního bytu nebo nebytového prostoru. 
Při optimální poptávce po našem polyfunkčním domě by se doba prodeje měla 
pohybovat kolem 19 měsíců. Samozřejmě je lepší počítat i s negativními variantami, 
které by značily nevelký zájem o náš polyfunkční dům (chyba předprojektových studií). 
V tom případě by měl developer vědět jaký minimální počet bytů má prodat k pokrytí 
investičních nákladů. Doba návratnosti investic bude důležitá i z hlediska úvěru, tedy na 
jak dlouhou dobu bude úvěr potřeba. 
Potencionální zákazníci by kromě předpokládaného termínu výstavby a začátku prodeje 
měli by obeznámeni i s možnými termíny pro zadávání klientských změn.  
Změny dispozic bytových jednotek budou možné nejpozději do 5 měsíců po započetí 
výstavby. Změny rozvodů elektro, vody, odpadů, topení nejpozději do 6 měsíců od 
započetí a změny povrchů, tj. obklady, dlažby, podlahy, dveře nejpozději do 8 měsíců 
od započetí výstavby. 
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11.5 Výběr vhodného pozemku 
Identifikovali jsme investičně výhodnou příležitost (stavba polyfunkčního domu), pro 
kterou je třeba vybrat vhodný pozemek. Pro nás jako developera bude nejdůležitější 
lukrativnost umístění stavby, což představuje přitažlivost pro případné kupce bytů a 
nájemce komerčních prostor. S tímto kritériem úzce koresponduje: 
 poloha v obci (střed, navazující na střed, okrajová část, samota), 
 občanská vybavenost (mateřská a základní škola, ordinace lékařů a poliklinika, 
lékárna, obchod, pošta apod.), 
 okolní zástavba (rezidenční, rekreační, průmyslová),  
 dopravní dostupnost (přístup k pozemku, hlavním tahům), 
 dostupnost hromadné dopravy (vzdálenost zastávek a pravidelnost spojů), 
 parkovací možnosti, 
 kvalita internetového připojení a telefonního signálu, 
 konfliktnost obyvatelstva (problematické skupiny obyvatel), 
 míra nezaměstnanosti v obci. 
Pro nás jako stavebníka budou důležitější kritéria související se samotnou „vizáží“ 
pozemku. To je: 
 rozloha a tvar pozemku (pravidelný tvar), 
 orientace (expozice) a svažitost, 
 profil terénu – geologický charakter (zeminy, spodní vody, zemní tlaky), 
 inženýrské sítě (vzdálenost zasíťování), 
 vlastnické vztahy (pozemek s právem stavby, s nemovitostí), 
 plánované změny v okolí (výstavba dálnice, obchodního centra), 
 základové podmínky (hladina podzemní vody, únosnost základové půdy), 
 povodňové riziko, 
 ochranná pásma (vodní zdroje, elektrické nadzemní a podzemní vedení, drážní a 
silniční pásma, národní park, chráněná krajinná oblast apod.). 
Posledním neméně důležitým bodem pro výběr vhodného pozemku je shodnost našeho 
záměru s územním plánem. Chceme, aby náš pozemek byl zapsán jako stavební plocha 
pro bydlení (v bytových domech) nebo plocha smíšená (pro obytné plochy 
kombinované s občanským vybavením veřejným nebo komerčním). Developer 
(popřípadě najatá realitní kancelář) by měl pozemek ověřit v Katastru nemovitostí na 
omezující vlivy (věcná břemena) a ostatní břemena jako hypotéka a exekuce. 
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11.5.1 Metody výběru pozemku 
Výběr a koupě pozemku je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí. Toto rozhodnutí ovlivní 
celou úspěšnost (efektivnost, ziskovost) projektu. 
Pro výběr pozemku lze využít služby realitní kanceláře, nebo vyhledat pozemek bez 
realitní kanceláře (viz kapitola Rizika spojená s prodejem či koupí nemovitosti).  
Brownfields 
Developerské společnosti by se neměly bránit ani využití lokality opuštěných 
nevyužívaných areálů, tzv. brownfieldů, které jsou mnohdy ekonomicky výhodné. Na 
takto znehodnocené pozemky často i se stavbami, které je nutné regenerovat, 
revitalizovat či přímo demolovat bývají vypsány dotace. Nevýhodou brownfieldu bývá 
jejich velká plocha (počítá se od 0,5 ha a víc) a nutnost vynaložit nemalé náklady na 
revitalizaci a regeneraci. 
Pořizovací cena brownfieldu sice bývá nižší než PC pozemku na zelené louce, ale 
investice se nám může prodražit ve formě nákladů na přípravu staveniště. Zvýšenou 
investici můžou představovat náklady na odstranění kontaminace, demolice stávající 
nevyhovující stavby, zvýšené konzultační náklady (právník, environmentální inženýr). 
Také lze očekávat zvýšenou dobu na přípravu staveniště. Výsledná suma 
vynaložených nákladů na celou výstavbu projektu (investice) nemusí být rentabilní a 
tudíž se nám nevyplatí. 
Pokud má developer dostatečně prostorově rozsáhlý projekt a pustí se do hledání 
vhodné lokality brownfieldu, zaměří se na výběr lokalit s doporučeným využití pro 
bydlení (v našem případě). Dále bude vybírat lokalitu s přiměřeným původním 
využitím a kategorií (kontaminací), tj. možná kontaminace plochy výrobní a 
skladovací, plochy dopravní či technické infrastruktury, nebo komerční a občanské 
vybavenosti. Důležitým parametrem je i plošné a funkční využití, které je všeobecně 
do 30 % rozlohy lokality. S tímto parametrem souvisí i současná procentuální 
zastavěnost plochy brownfieldu. Takto bychom postupovali v případě našeho 
developerského projektu. K těmto kritériím se samozřejmě přidají i ty kritéria, která nás 
zajímala u běžné koupě (viz kapitola Výběr vhodného pozemku). (27) 
Aukce 
Poslední možnost pořízení pozemku poskytují on-line aukce (častěji dražby). Dražby 
jsou prováděné jak soudními exekutory, tak i samotnými městy. Existují dva typy 
dražeb – nařízené a dobrovolné. Dobrovolná dražba bývá provedena na vlastní návrh 
vlastníka věci, nebo na návrh oprávněného správce věci (př. insolvenční správce). Draží 
se nemovité, ale i movité věci. Vyvolávací cena bývá na 80 % odhadní ceny. Před 
samotnou dražbou je nutné složit dražební jistotu (¾ nejnižšího dražebního podání). 
(28) 
Velké riziko při online dražbách spočívá při ztrátě internetového spojení, na které se 
nebere ohled a vydraženou věc získá účastník s nejvyšším příhozem. Ihned po 
vydražení věci se stává jeho vlastníkem. 
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11.5.2 Vlastní projekt – nákup pozemku 
Většina developerů disponuje vlastními pozemky, které byly intuitivně zakoupeny 
dříve, obvykle s vizí vhodného projektu nebo jako budoucí výnosná investice. V tomto 
okamžiku by developer pravděpodobně použil již zakoupený pozemek. Náš vlastní 
projekt ještě nemá vybraný pozemek. Máme pouze vizi, kde by se měl nacházet.  
Nejprve je nutné vědět, jak velký pozemek by měl developer shánět. Na náš 
developerský projekt bytového domu budeme potřebovat 630 m2 zastavěné plochy. Tato 
plocha by měla být doplněna vhodně velkým pozemkem pro účely rekreace nebo 
zahrady. Všeobecně se počítá 30 % na zastavěnou plochu a zbylých 70 % pro účely 
zahrady. Samozřejmě toto procentuální rozdělení je pouze orientační a v případě, že 
v okolí budoucího projektu už je zelená plocha (park, les, louka apod.), se zahradou 
teoreticky nemusíme počítat. V našem případě předpokládáme částečné zastoupení 
zelené plochy, pozemek tak bude: 
    630 m2 zastavěná plocha, 
 1 470 m2 zahrada a rekreace, 
 2 100 m2 maximální celková plocha. 
Toto orientační rozměření bude sloužit pouze pro potřeby výběru velikostně vhodného 
pozemku. Nyní jsme zjistili, že výběr pozemku mezi brownfieldy nejspíš nebude 
možný, neboť velikost požadovaného pozemku nebude korespondovat s nabízenými 
brownfieldy (budou zbytečně moc velké). 
S využitím serverů realitních kanceláří byly nalezeny pozemky v městských částech 
Brna: 
 Žebětín o ploše 1 900 m2, 
 Komín o celkové ploše 1 400 m2, 
 Komín o ploše 1 352 m2. 
Rozměry vybraných pozemků by měly postačit našim účelům. Nyní se tady podíváme 
na konkrétní kritéria, podle kterých si zvolíme ten nejoptimálnější. 
Tab. 6 Výběr vhodného pozemku 
Katastrální území Komín Komín Žebětín 
Adresa Pod Mniší horou ul. Hlavní Hostislavova 
Rozloha (m
2
) 2 pozemky 
709 + 691 m
2
, 
tj. 1 400 m
2
 
1 352 m
2
 1 900  m
2
 
Cena/m
2
 (Kč/m2) 1 143 350 1 578 
Cena celkem  
(Kč s DPH) 
1 600 000 472 000 2 999 000 
Vzdálenost od hl. 
nádraží Brno 
10,8 km 9,1 km 12,3 km 
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Pokračování tabulky 6 
Pozemek Plochy bydlení Plochy bydlení Plochy smíšené 
Okolní zástavba zástavba RD, 
zahrádkové 
kolonie 
RD, bytové domy RD 
Občanská vybavenost ne (od 1 000 m) ano ano 
Inženýrské sítě voda na pozemku 
ostatní na hranici 
na hranici 
pozemku 
na hranici 
pozemku 
Identifikátor 2839 145590 193-NOO475 
Zdroj: (29) 
Pro výběr nejoptimálnějšího pozemku je nutné vzájemně porovnat několik kriterií (viz 
tabulka 6). Pozemek pro náš developerský projekt byl vybrán s důrazem na lokalitu 
(umístění), rozlohu pozemku a samozřejmě s přihlédnutím k ceně.  
Za nejvhodnější byl shledán pozemek v Katastrálním území Žebětín. 
Pro srovnání nabízené ceny pozemku s tržní můžeme využít cenovou mapu. Po 
nahlédnutí do cenové mapy Brna bylo zjištěno, že naše požadovaná parcela nebyla 
oceněna, což znamená, že požadovaný pozemek by se musel ocenit pomocí příslušného 
ustanovení vyhlášky (vyhláška 3/2008 Sb.). 
 
Obr. 4 Výřez z cenové mapy města Brna  
Zdroj: (30) 
Uvedená cena pozemku realitní kanceláře nemusí být výsledná realizovaná. Obvykle je 
možné s majitelem, popřípadě s RK, vyjednávat o ceně. V našem případě budeme 
předpokládat cenu pozemku sníženou o 5 %, což bude odpovídat tržní ceně. 
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Po nahlédnutí do Katastru nemovitostí bylo zjištěno, že chtěný pozemek je ornou půdou 
a tudíž po zakoupení pozemku bude nutné požádat o vynětí z půdního fondu. Toto 
vynětí bude zpoplatněno dle příslušné vyhlášky. 
Při koupi nemovitosti, v tomto případě pozemku, si developer (či jakýkoliv kupující) 
musí dát pozor na zaplacení daně z nabytí nemovité věci (zákon č. 340/2013 Sb., o dani 
z nabytí nemovitých věcí). Sazba této daně je v současné době 4 %. Poplatníkem by měl 
být prodávající (vlastník) nemovité věci a to za předpokladu, že se s kupujícím smluvně 
dohodnou. Pokud tomu tak nebude, kupující musí zaplatit daň sám. (31) 
Následuje uzavření kupní smlouvy s majitelem a zapsání vlastnictví pozemku do 
Katastru nemovitostí. 
Nyní máme pozemek zakoupený a v Katastru nemovitostí je přepsáno vlastnictví na 
naši společnost. Jak již bylo řečeno, pozemek spadá do ochrany půdního fondu, je to 
orná půda a bude tedy nutné požádat o vyjmutí z půdního fondu. Vynětí z půdního 
fondu je samozřejmě podmíněno poplatkem. Výše sazby poplatku je dána: 
 bonitou půdy,  
 negativním dopadem na životní prostředí při vyjmutí z půdního fondu, 
 důvodem odnětí půdy z půdního fondu, 
 třídou ochrany. (32) 
Postup pro výpočet celkového odvodu: 
1. Nejprve si stanovíme základní cenu podle bonity půdy. (34) 
2. Určíme faktory negativního dopadu vyjmutí půdy na životní prostředí. 
3. Základní cenu opravíme o koeficient negativního dopadu a tím dostaneme 
základní sazbu. 
4. Definujeme důvod odnětí půdy z půdního fondu. 
5. Základní sazbu opravíme o koeficient důvodu a tím získáme sníženou sazbu 
odvodu. 
6. Stanoví se třída ochrany. 
7. Základní sazba se opraví o koeficient třídy ochrany. 
8. Suma výsledných sazeb představuje celkovou výslednou částku odvodu. (32, 33) 
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V našem případě budeme požadovat trvalé vynětí z půdního fondu, a tudíž výsledná 
částka odvodu bude konečná a jednorázově splatná. 
Tab. 7 Výpočet poplatku za vyjmutí z půdního fondu 
Zdroj: vlastní úprava dle (32) 
11.6 Souhrnný rozpočet 
Souběžně nebo před zajištěním vhodného pozemku pro projekt je vhodné sestavit 
souhrnný rozpočet, který bude sloužit jako propočet efektivnosti zamýšlené investice. 
Tento rozpočet, stejně jako položkový, lze sestavit s využitím softwarů nebo vypočítat 
ručně. V našem případě vyzkoušíme ručně počítanou variantu. Jako předloha nám bude 
sloužit příloha č. 12 staré vyhlášky č. 105/1981 Sb., která sice byla v roce 1987 zrušena, 
nicméně složení souhrnného rozpočtu z té doby zůstalo beze změn. 
Do souhrnného rozpočtu zahrneme veškeré náklady všech fází projektu, které jsou 
detailněji popsány níže. 
BPEJ 21000   
Výměra 1900 m2   
Popis Koeficient Cena/m
2
 Cena dle výměry 
Základní cena dle bonity  13,79 Kč/m2  
Faktory negativního dopadu 0,0   
Základní sazba  13,79 Kč/m2 26 201 Kč 
Důvod ke snížení základní 
sazby odvodů 
0,2 2,758 Kč/m2 - 5 240 Kč 
(snížená sazba) 
Třída ochrany 9,0 124,11 Kč/m2 235 809 Kč 
Celkem odvod  135,14 Kč/m2 256 770 Kč 
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Tab. 8 Souhrnný rozpočet 
Zdroj: vlastní (35) 
11.6.1 Projektové a průzkumné práce 
Projektové práce 
Náklady za projektové práce zjistíme s využitím Sazebníku pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (dále jen Sazebník), který 
vydává UNIKA. Již podle názvu Sazebníku lze usoudit, že bude obsahovat cenové 
určení jak projektových prací, tak inženýrské činnosti. V hlavě I využijeme pouze část 
ocenění projektových prací. 
Základnou pro celou hlavu I bude součet hlav II, III a VI. 
Pro stanovení ceny inženýrsko-projektových prací nejprve musíme stavbu zatřídit do 
Kategorie funkčních částí stavby. V našem případě developerského projektu se jedná 
Souhrnný rozpočet 
Popis nákladů Náklady zahrnované do plánu investiční 
výstavby 
Nestavební 
náklady 
Celkové 
náklady 
stavební 
celky 
techn. část celkem 
Náklady celkem   72 620 810 8 508 762 81 129 572 
Projektové a 
průzkumné práce 
   3 381 551 3 381 551 
Provozní soubory  1 340 000 1 340 000  1 340 000 
Stavební objekty 69 204 670  69 204 670  69 204 670 
Stroje a zařízení 
nevyžadující 
montáž na stavbě 
   0 0 
Umělecká díla    0 0 
Vedlejší náklady 
spojené 
s umístěním stavby 
2 076 140  2 076 140  2 076 140 
Ostatní náklady    9 000 9 000 
Rezerva    1 410 893 1 410 893 
Jiné investice    2 554 492 2 554 492 
Vyvolané investice    0 0 
Provozní náklady    1 152 825 1 152 825 
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o bytový dům (popřípadě polyfunkční), který začleníme do kategorie staveb bytových. 
V této kategorii bude nutné ještě vybrat pásmo složitosti a náročnosti inženýrsko-
projektových prací. Dle jednotlivých definic zvolíme III. pásmo. 
Dle odvětví vybereme příslušnou tabulku – Stavby občanské, bytové a zdravotnické. 
Máme-li stanovenou základnu a určené pásmo složitosti, snadno nalezneme interval 
nabídkové ceny  ro naše inženýrsko-projektové práce.  
Jak již bylo řečeno, do I. hlavy nelze počítat inženýrskou činnost, proto v Sazebníku 
najdeme procentní rozdělení námi určené nabídkové ceny mezi projektové práce a 
inženýrskou činnost. Rozdělení bylo definováno: 65 % pro projektové práce a 35 % pro 
inženýrskou činnost. 
Tento sazebník nám definuje základní projektovou činnost v jednotlivých fázích: 
 zabezpečení vstupních podkladů, 
 zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení, 
 zabezpečení projektové přípravy staveb pro stavební povolení, 
 dopracování projektu pro provádění stavby. (36) 
Mezi výše uvedené základní činnosti nejsou zahrnuty: 
 průzkumné práce (geologické, geodetické, hydrologické), 
 vypracování geodetická dokumentace, 
 zabezpečení zdrojů financování, 
 správní a jiné poplatky, 
 činnost související s řízením kvality stavby a zpracováním dokumentace pro řízení 
stavby, 
 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
 uvedení dokončených staveb do provozu, 
 vypracování energetického průkazu budovy, 
 kompletace stavby. (36) 
Předprojektová příprava 
Zvlášť se tedy bude muset ocenit příprava a vyhotovení předprojektové dokumentace, 
kterou se rozumí především studie (podnikatelský záměr, architektonická studie, 
technicko-ekonomická studie a prostorové řešení). Sazebníkem byla navržena sazba 
5 % pro tyto studie. Developer se rozhodl pro 2 %. 
Energetický audit 
Sazebník nám také definuje cenu za soubor výkonů pro zpracování energetických 
auditů pro běžný rozsah, do kterého jsou zahrnuty obytné stavby. Pro reálnější cenu, 
ale použije online ceník firmy, která se těmito pracemi zabývá. (51) 
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Geologický průzkum 
Mezi další náklady, které ale už Sazebník neřeší, bude patřit geologický průzkum. Jeho 
orientační cenu můžeme zjistit s využitím ceníků zveřejněných na webových stránkách 
různých geologických společností. (37) 
Tab. 9 Souhrnný rozpočet výpočet – Hlava I 
Zdroj: vlastní 
11.6.2 Provozní soubory 
Do provozních souborů by patřily stroje, zařízení a nářadí, které by byly funkčně 
spojeny se stavebním objektem. S tímto souborem se můžeme setkat například ve 
výrobě (výrobní linky, trafostanice, elektrozařízení, chladící nádrže), ale i v běžné 
činnosti (výtahy, kotelny, čistírny vod).  
V našem případě uvažujeme dva osobní výtahy s nosností 630 kg. Orientační ceny 
výtahů vyhledáme na internetu. 
Tab. 10 Souhrnný rozpočet výpočet – Hlava II 
Zdroj: vlastní (38) 
  
Souhrnný rozpočet 
Popis nákladů Náklady zahrnované do plánu 
investiční výstavby 
Nestavební 
náklady 
Celkové 
náklady 
stavební 
celky 
techn. 
část 
celkem 
Projektové a 
průzkumné práce 
   3 381 551 3 381 551 
předprojektová 
příprava 
   1 452 416  
projekční činnost    1 903 135  
geologický průzkum    16 000  
energetický audit    10 000  
Souhrnný rozpočet 
Popis nákladů Náklady zahrnované do plánu 
investiční výstavby 
Nestavební 
náklady 
Celkové 
náklady 
stavební 
celky 
techn. část celkem 
Provozní soubory  1 340 000 1 340 000  1 340 000 
dodávka (2 ks)  1 180 000    
montáž (2 ks)  160 000    
doplňkové náklady  0    
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11.6.3 Stavební objety 
Náklad potřebný k realizaci stavebního objektu (bytového domu) bude obsahovat jak 
montáž, tak potřebný materiál. Tato hlava je odhadnuta pomocí rozpočtového ukazatele 
(RUSO), který byl získán z podkladů firmy URS cenové hladiny 2014. K odhadu bude 
zapotřebí vypočítat obestavěný prostor stavby, který v našem případě činní 11 355 m3.  
Tab. 11 Souhrnný rozpočet výpočet – Hlava III 
Zdroj: vlastní  
11.6.4 Stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě 
Jedná se především o stroje a nástroje, které nejsou součástí provozních souborů, tj. 
nepatří do kategorie provozních souborů ani stavebních objektů. Mohou to být 
například manipulační stroje a zařízení (vysokozdvižné vozíky), laboratorní přístroje, 
měřicí přístroje nebo dopravní zařízení. 
Pro náš developerský projekt nebudeme zamýšlet pořízení stojů a zařízení. Tuto hlavu 
nebudeme uvažovat. 
11.6.5 Umělecká díla 
Pro umělecká díla platí stejné pravidlo jako pro stroje a zařízení, tj. nesmí být součástí 
provozních souborů a stavebních objektů (sochy, fresky). 
Umělecká díla také neuvažujeme. 
11.6.6 Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 
Vedlejší náklady bývají v rozpočtech označovány jako NUS. Jak již název napovídá, jde 
o náklady spojené s umístěním stavby, tj. například náklady na zařízení staveniště, 
náklady vznikající při ztížených územních podmínkách (hornatý, svažitý terén) nebo 
také náklady při ztížených dopravních podmínkách. V této hlavě lze zohlednit i 
extrémní klimatické podmínky (očekáváme-li je). 
Náklady na zařízení staveniště jsou uvažovány ve výši 3 % z celkové částky hlavy III. 
(36) 
Souhrnný rozpočet 
Popis nákladů Náklady zahrnované do plánu 
investiční výstavby 
Nestavební 
náklady 
Celkové 
náklady 
stavební 
celky 
techn. 
část 
celkem   
Stavební objekty 69 204 670  69 204 670  69 204 670 
základní náklady 69 204 670     
doplňkové náklady 0  0   
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Tab. 12 Souhrnný rozpočet výpočet – Hlava VI 
Zdroj: vlastní 
11.6.7 Ostatní náklady 
Do ostatních nákladů zařadíme především práci nestavebních organizací, tj. budování a 
vytyčení geodetické sítě, zahradní úpravy (osazování trvalých porostů), zakládání sadů, 
vinic apod. 
Ostatní náklady nám budou zahrnovat vytyčení a zaměření stavebního objektu, který 
jsme získali podobně jako cenu geologického průzkumu z ceníku vyvěšeného na 
webových stránkách geodetické firmy. (39) 
Tab. 13 Souhrnný rozpočet výpočet – Hlava VII 
Zdroj: vlastní 
11.6.8 Rezerva 
Použití rezervy, stejně jako ostatních hlav, je dobrovolné. Rezerva se doporučuje ocenit 
například při očekávaných legislativních změnách, změnách cen materiálů anebo při 
oceňování rekonstrukcí. 
  
Souhrnný rozpočet 
Popis nákladů Náklady zahrnované do plánu 
investiční výstavby 
Nestavební 
náklady 
Celkové 
náklady 
stavební 
celky 
techn. 
část 
celkem 
Vedlejší náklady 2 076 140  2 076 140  2 076 140 
zařízení staveniště 2 076 140     
Souhrnný rozpočet 
Popis nákladů Náklady zahrnované do plánu 
investiční výstavby 
Nestavební 
náklady 
Celkové 
náklady 
stavební 
celky 
techn. 
část 
celkem 
Ostatní náklady    9 000 9 000 
vytyčení a zaměření 
objektů 
   9 000  
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Naše rezerva bude sloužit jako pojistka proti neočekávatelným vlivům a bude stanovena 
námi určenou sazbou 2 % z hlav II, III a IV. 
Tab. 14 Souhrnný rozpočet výpočet – Hlava VIII 
Zdroj: vlastní 
11.6.9 Jiné investice 
Hlava IX Jiné investice by měla zahrnovat například různé platby za pozemek (nájem, 
výkup nebo poplatek za vynětí z půdního fondu). 
Jiné investice našeho projektu budou představovat nákup pozemku a odvod za vynětí ze 
zemědělského půdního fondu. Dále zde jsou zahrnuty daně a veškeré správní poplatky 
související s umístěním stavby, stavebním povolením a povolením užívání stavby.  
Tab. 15 Souhrnný rozpočet výpočet – Hlava IX 
Zdroj: vlastní 
11.6.10 Vyvolané investice 
Vyvolané investice představují náklad například na přeložku inženýrských sítí, náklad 
na nepoužité varianty projektu nebo konzervační práce.  
  
Souhrnný rozpočet 
Popis nákladů Náklady zahrnované do plánu 
investiční výstavby 
Nestavební 
náklady 
Celkové 
náklady 
stavební 
celky 
techn. 
část 
celkem 
Rezerva    1 410 893 1 410 893 
Souhrnný rozpočet 
Popis nákladů Náklady zahrnované do plánu 
investiční výstavby 
Nestavební 
náklady 
Celkové 
náklady 
stavební 
celky 
techn. 
část 
celkem 
Jiné investice    2 554 492 2 554 492 
nákup pozemku    2 250 750  
odvod za pozemek    256 770  
daň z  nemovitých 
věcí 
   15 973  
poplatek za umístění 
stavby 
   20 000  
poplatek za stavební 
povolení 
   10 000  
poplatek za povolení 
užívání stavby 
   1 000  
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11.6.11 Provozní náklady 
Kompletační činnost 
Náklady na kompletační činnost zjistíme s využitím příručky pro Sazebník – Metodický 
postup pro navrhování nabídkových cen kompletační činnosti ve výstavbě, který vydává 
UNIKA. (40) 
Unika do kompletační činnosti řadí: 
 zařízení staveniště (je již započítáno v hlavě VI), 
 zajištění provozu a údržba ZS vč. společných sociálních a provozních objektů, 
 převzetí a předání ZS v jednotlivých etapách, 
 koordinace prací prováděných subdodavateli, zajišťování návaznosti prací, 
 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
 spolupráce a postup dle BOZP plánu, 
 účast na kolaudačním jednání. (40) 
Tímto způsobem stanovená cena se vztahuje k záruční době 24 měsíců. Pokud bychom 
uvažovali delší záruční dobu, lze cenu navýšit až o 10 % za každý uvažovaný rok. (40) 
Postup stanovení ceny kompletace je obdobný jako u projektových prací. Nejprve 
zatřídíme stavbu do pásma, u nás opět pásmo III. Stanovíme náklady stavby (z hlavy 
III). Najdeme příslušnou tabulku a dle pásma a nákladu určíme požadovaný rozsah cen 
za kompletační činnost. 
Vzhledem k tomu, že položka Zařízení staveniště je započítaná v hlavě VI, je nyní nutné 
její hodnotu odečíst. UNIKA nám dala celkovou hodnotu kompletačních činností 
v rozmezí 2 204 200 až 2 975 700 Kč bez DPH. Budeme počítat s nižší z hodnot, od 
které odečteme hodnotu zařízení staveniště z hlavy VI - 2 076 140 Kč bez DPH. 
Výsledná hodnota kompletačních činností je tedy 128 060 Kč bez DPH. 
Inženýrská činnost 
Jak již bylo zmíněno v hlavě I, inženýrská činnost bude určena s využitím Sazebníku, 
který, dle postupu v kapitole Projektové a průzkumné práce, stanovil procentní sazbu na 
35 %.  
Do inženýrské činnosti je mimo jiné zahrnuto: 
 zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby (výběrové řízení), 
 práce spojené s prováděním stavby (technický a autorský dozor, zpracování 
dokumentace pro kolaudaci), 
 práce po dokončení stavby (kolaudační souhlas, garanční zkoušky). (36) 
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Tab. 16 Souhrnný rozpočet výpočet – Hlava XI 
Zdroj: vlastní 
11.7 Materiálová charakteristika stavby 
Developer by si měl promyslet specifikace – materiál, který bude na stavbě preferovat, 
tj. bude nejefektivnější vzhledem k dostupnosti, ceně, kvalitě apod. 
Pro prvotní plánování a potřeby propočtů nákladů na stavbu lze využít cenové ukazatele 
ve stavebnictví vyjádřené měrnými jednotkami. Tyto ukazatele jsou ve formě 
průměrných statistických údajů a použít je lze tedy jenom pro orientační určení ceny 
stavby. Přestože údaje jsou získané z již realizovaných staveb, jejich přesnost je závislá 
na minimu informací o dané stavbě. Při aplikaci ukazatelů na konkrétní stavbu může 
vzniknout odchylka až 25 % způsobená odlišnou náročností realizace (technickou a 
technologickou) a případným vybavením dané stavby. Doporučuje se tedy počítat 
s odchylkou ±15 %. (41) 
Základní třídění cenových ukazatelů se odvíjí od klasifikace JKSO, stavebního oboru a 
samozřejmě od převažujícího materiálu hlavní konstrukce (konstrukčně materiálová 
charakteristika). Konstrukčně materiálová charakteristika se týká pouze svislých 
konstrukcí.  
Ukazatele určují hodnotu základních rozpočtových nákladů bez DPH, tj. nejsou v nich 
zahrnuty vedlejší rozpočtové náklady. Neobsahují ani rezervu nutnou ke korekci ceny. 
Cenové ukazatele jsou vyjádřeny měrnými jednotkami, které jsou pro jednotlivé obory 
stavebnictví odlišné. 
 obory pozemního stavitelství: m3 obestavěného prostoru 
 obory liniových staveb: m délky trasy  
 obory inženýrských staveb: m2 upravované plochy 
Náš developerský projekt se bude zabývat polyfunkčním domem s převahou bytových 
jednotek, dle JKSO 803 Budovy pro bydlení – 803.5 Domy bytové netypové. Pro 
stanovení orientační ceny vztažené k měrné jednotce tedy budeme potřebovat vyčíslené 
m
3
 obestavěného prostoru. 
  
Souhrnný rozpočet 
Popis nákladů Náklady zahrnované do plánu 
investiční výstavby 
Nestavební 
náklady 
Celkové 
náklady 
stavební 
celky 
techn. 
část 
celkem 
Provozní náklady    1 152 825 1 152 825 
kompletační činnost    128 060  
inženýrská činnost    1 024 765  
revize a zkoušky    10 000  
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Z konstrukčně materiálové charakteristiky (pro svislé konstrukce) máme na výběr: 
1. zděná z cihel, tvárnic, bloků, 
2. monolitická betonová tyčová, 
3. monolitická betonová plošná, 
4. montovaná z dílců betonových tyčových, 
5. montovaná z dílců betonových plošných, 
6. montovaná z prostorových buněk, 
7. kovová, 
8. dřevěná a na bázi dřevní hmoty, 
9. z jiných materiálů. (41) 
Nejprve výběr materiálu zúžíme a nevhodné vyloučíme. Prvních pět materiálů se zdá 
být v pořádku, zbylé možnosti vyloučíme. 
Montovaná konstrukce z prostorových buněk v našem případě nepřichází v úvahu. 
Prostorové buňky se vyznačují velkou hmotností a náročnou technologií výroby. Tento 
fakt by vedl ke značnému zvýšení nákladů na dopravu a manipulaci s buňkami. Skladba 
prostorových jednotek v objektu by mohla vést ke vzniku zdvojených vodorovných i 
svislých konstrukcí, což by znamenalo nehospodárnost a opět zvýšení nákladů na 
materiál (zaplatila by se jedna stěna dvakrát). 
Kovová konstrukce všeobecně pro bytové domy není vhodná z důvodu akustické a 
tepelné vodivosti. Tato konstrukce by vyžadovala náročnější údržbu kvůli korozi. 
Dalším důvodem může být nižší požární odolnost a celková nižší fyzická životnost. 
Dřevěná konstrukce je taktéž nevhodná pro realizaci bytového domu. Největší 
negativa dřevěné konstrukce by byla v nižší požární odolnosti, nutnosti ochrany dřeva 
proti škůdcům (anizotropní a fungicidní nátěry) nebo v možnosti větší objemové a 
tvarové změny vlivem vlhkosti. 
V tabulce 17 jsou uvedeny orientační ceny v závislosti na konstrukčně materiálové 
charakteristice a na zatřídění v JKSO. 
Tab. 17 Orientační cena vztažená na m3 obestavěného prostoru 
Zdroj: vlastní úprava (41) 
Jak je vidět z tabulky 17, pro námi určený kód JKSO jsou dostupné pouze první tři 
konstrukčně materiálové charakteristiky, jimiž jsou zděné konstrukce a konstrukce 
monolitické betonové tyčové a plošné.  
JKSO Průměr 
Konstrukčně materiálová 
charakteristika 
1 
zděná 
2 
monolit 
tyčová 
3 
monolit 
plošná 
803.5 Domy bytové netypové 5 388 4 625 5 540 6 000 
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Pokud pro realizaci použijeme konstrukci zděnou, měli bychom ušetřit v průměru 
1 000 Kč na m3 obestavěného prostoru oproti monolitickým konstrukcím.  
Nejhorší variantou podle těchto orientačních cen by byla volba konstrukce monilitické 
betonové plošné. Tato varianta se od nejvýhodnější zděné konstrukce liší zhruba o 
2 000 Kč na m3 obestavěného prostoru.  
Náš developerský projekt má kombinovaný materiál pro stavbu vodorovných 
konstrukcí. Nosná zeď z ŽB a z keramických tvarovek, vnitřní zdi a příčky 
z keramických tvarovek a desek Ytong. Kombinace materiálu u obvodových a nosných 
zdí byla provedena u vzorové stavby, která byla založena na svažitém terénu s 
částečným umístěním stavby pod terénem. Tento fakt je třeba vzít v úvahu, neboť námi 
pořízený pozemek bude rovinný a tudíž nebude nutné kombinovat objemově hlavní 
materiály. 
Pokud se vyskytne nutnost kombinovat různorodé materiály obvodových zdí, je nutné 
dbát na obdobné vlastnosti obou materiálů (tepelně izolační vlastnosti, tepelná 
roztažnost, požární ochrana apod.), aby nedocházelo například ke vzniku tepelných 
mostů nebo trhlin vlivem promrzání. 
Finanční úspory nemusíme hledat pouze u hrubé stavby, důležitá jsou rozhodnutí i u 
vybavení stavby (otopná tělesa, sanitární vybavení, okna, dveře, podlahy). Teoreticky 
můžeme uspořit i na střeše, lépe řečeno na střešní krytině, nebo na komínovém systému. 
Cena produktu (materiálu) je obvykle závislá jeho na kvalitě (životnost, tepelně izolační 
vlastnosti…) a jeho technické obtížnosti pro realizaci (montáž). Samozřejmě roli hraje i 
dostupnost na trhu. 
11.8 Zadání projektové dokumentace a výběr dodavatele stavby 
Nyní, když máme promyšlené hrubé obrysy projektu a nakoupený (nebo vyhlédnutý) 
pozemek, je třeba zadat zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a 
územnímu řízení (a později i samotné realizaci). My – developer nemáme vlastní 
projekční kancelář, proto bude nutné využít nakoupené služby. Jak ale vybrat 
projektanta, který za „rozumnou cenu“ odvede kvalitní práci? 
Stejně jako mezi dodavateli, tak i mezi jednotlivými projekčními kancelářemi 
(projektanty) existuje rivalita. Každý samozřejmě chce za minimum práce maximální 
možnou cenu (co nejvíc peněz za co nejmíň práce). 
Podobně jako dodavatelé (a subdodavatelé staveb), i jednotliví projektanti se snaží 
získat co nejvíc zakázek za co nejvyšší cenu. Stejně jako u všeho i zde nízká nabídnutá 
cena nemusí znamenat vysokou kvalitu odvedené práce na projektu. Mnohdy 
v projektech chybí řešení potřebných detailů a řezů stavby, nedostatečná technická 
zpráva, neodpovídající kóty, občas chybějí i celé výkresy nebo jednotlivé výkresy 
podlaží na sebe nenavazují. 
Vzhledem k tomu, že nedisponujeme ani vlastním projektantem, ani dělníky, kteří by 
zajistili výstavbu projektu, bude nutné na oboje (projektant, generální dodavatel) 
uspořádat výběrové řízení. Protože nejsme oprávněni vypsat veřejnou zakázku, 
budeme se alespoň přidržovat její osnovy a jejich pravidel. 
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11.8.1 Veřejná zakázky 
Veřejnou zakázku (VZ) může vyhlásit Česká republika, státní příspěvková organizace, 
územní samosprávný celek (obce), nebo jiná právnická osoba, která splňuje tři základní 
podmínky určené zákonem o veřejných zakázkách. Zákon o veřejných zakázkách 
(č. 137/2006 Sb.), jak již název napovídá, definuje a řídí celý průběh veřejných zakázek, 
tedy i výběrové řízení. (42) 
Veřejné zakázky lze dělit podle jejich předmětu a dle předpokládané výše ceny. 
dle předmětu: (42) 
 VZ na dodávky, 
 VZ na stavební práce, 
 VZ na služby. 
dle předpokládané ceny: (42) 
 VZ nadlimitní, 
 VZ podlimitní, 
 VZ malého rozsahu. 
Přesnou definici dodávek, stavebních prací a služby, stejně jako intervalů pro 
předpokládané ceny, určuje výše zmíněný zákon. 
Každá veřejná zakázka musí začít zadávacím řízení (výběrové řízení). Zákon o 
veřejných zakázkách definuje několik typů tohoto řízení: 
 otevřené řízení,  
 užší řízení,  
 jednací řízení s uveřejněním,  
 jednací řízení bez uveřejnění,  
 soutěžní dialog, 
 zjednodušené podlimitní řízení. (42) 
Zadávací řízení je podmíněno zveřejněním zadání VZ, následuje odevzdání obálek 
s nabídkami, otevření obálek a jejich hodnocení (posouzení). Zadávací řízení je 
ukončeno zveřejněním výsledků a podepsáním smlouvy s výhercem řízení. 
Samozřejmě nespokojení účastníci řízení, kteří nevyhráli VZ mohou podat námitku. 
Tento akt se musí prošetřit a tím se zdrží celý proces zadávacího řízení. 
V rámci zveřejnění zadání VZ a odevzdání obálek jsou nastaveny jednotlivé lhůty 
(doručení o účastni ve VŘ a pro podání nabídek). Veškeré lhůty veřejné zakázky jsou 
stanoveny v zákonu o veřejných zakázkách. (42) 
Součástí lhůty pro doručení žádosti o účasti ve VŘ je stanoven termín pro 
poskytnutí zadávací dokumentace, který slouží pro její předání a předání kvalifikační 
dokumentace a dodatečných informací dodavateli. Zadání VZ se obvykle uveřejní 
v celém rozsahu na dostupném serveru tak, aby se zamezilo zbytečnému kontaktu 
každého uchazeč se zadavatelem a čekání na zadávací dokumentaci. 
V návaznosti na lhůtu pro doručení žádosti běží lhůta pro podání nabídek. Na její 
skončení naváže zadávací lhůta a skončí dnem vyhlášení nejvhodnější nabídky. 
Tato doba je na uvážení zadavatele a pro uchazeče je závazná (během ní nesmí své 
nabídky změnit ani zrušit). 
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Během zadávací lhůty se otevírají obálky a hodnotí jednotlivé nabídky. Při 
hodnocení VŘ by měly být dodržovány jisté principy. Jde především o transparentní 
jednání, nediskriminační a rovný přístup ke všem uchazečům. (42) 
Již při zveřejnění zadání by měl zadavatel definovat veškeré hodnotící kritéria. 
Jedním z nich jsou kvalifikační předpoklady, které zajistí způsobilost dodavatele 
předmět zakázky realizovat. Prokázání splnění těchto předpokladů se stanoví 
při zadání VZ. Kvalifikační podmínky nemohou být předmětem hodnocení VŘ, 
slouží pouze k ověření vhodnosti uchazečů. 
Mezi kvalifikační podmínky patří: 
 základní kvalifikační předpoklady, 
 profesní kvalifikační předpoklady, 
 ekonomická a finanční způsobilost, 
 technické kvalifikační předpoklady. (42) 
Základní kvalifikační předpoklady jsou obvykle prokazovány ve formě: 
 čestného prohlášení,  
 výpisu z rejstříku trestů jednajících osob jménem dodavatele, 
 potvrzení Správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny o neexistenci 
nedoplatku na pojistném, 
 potvrzení Finančního úřadu a Celní správy ČR o neexistenci daňových 
nedoplatků, 
 seznam (členů) statutárních orgánů, seznam vlastníků akcií, 
 prohlášení, že neuzavře zakázanou dohodu v rámci VZ. 
Profesní kvalifikační předpoklady jsou zajištěny předložením výpisu z obchodního 
rejstříku a dokladu o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku). 
Ekonomická a finanční způsobilost se prokáže čestným prohlášením o možnosti 
splnit předmět VZ. 
Technické kvalifikační předpoklady jsou uchazečem prokázány při předložení 
požadovaného počtu realizovaných zakázek (dodávek) určité hodnoty, které 
v minulosti splnil. Dále je možné požadovat seznam techniků či jiných 
kvalifikovaných osob, které se budou realizace VZ účastnit nebo předložení vzorků 
poptávaného výrobku. 
Podaná nabídka musí obsahovat veškeré části určené v zadávací dokumentaci 
(především kvalifikační podmínky a podepsané návrhy smluv). Tento fakt se 
posuzuje nejprve. Zadavatel může vyzvat účastníky k doplnění chybějících 
kvalifikačních předpokladů. Pokud tomu tak nebude, je to důvod nabídku vyloučit ze 
soutěže. 
Podaná nabídka nesmí obsahovat varianty (pokud zadavatel nepožaduje) a musí být 
podána písemně a odevzdána v zapečetěné obálce, která neumožňuje manipulaci 
s nabídkou. 
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Otevírání obálek a jejich hodnocení má na starosti zadavatelem určená komise (min. 
tříčlenná). Nejprve komise posoudí úplnost všech podaných nabídek a úplnost 
jednotlivých dokumentů požadovaných zadávací dokumentací. Dále se přistoupí 
k samotnému hodnocení nabídek dle kritérií popsaných při zadávacím řízení. 
Hodnotící kritéria veřejné zakázky by neměly být smluvní podmínky ani kvalifikační 
předpoklady.  
Mezi hodnotící kritéria může patřit:  
 nabídková cena,  
 ekonomická výhodnost, 
 lhůta výstavby (doba realizace),  
 délka záruky (záruční podmínky),  
 pozáruční servis, 
 nevyčíslitelná kritéria – kvalita stroje, design apod. (43) 
Každé hodnotící kritérium bude mít stanovenou svoji váhu a způsob přidělování 
bodů.  
Po dokončení hodnocení všech nabídek komise sestaví zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek, která by měla obsahovat popis hodnocení všech kritérií. 
Následně určí nejvýhodnější (vítěznou) nabídku a obešle všechny zúčastněné 
uchazeče vyrozuměním.  
Začne běžet lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí. Po skončení této lhůty je 
možné s vítězným uchazečem uzavřít smlouvu a započít realizaci předmětu zakázky. 
11.8.2 Neveřejné výběrové řízení 
Jak již bylo zmíněno výše, pro výběr projektanta stavby a generálního dodavatele 
vyhlásíme dvě na sobě nezávislá neveřejná výběrová řízení. Budeme postupovat 
téměř shodně jako u výběrového řízení pro veřejnou zakázku.  
Nejprve (před územním a stavebním řízením) budeme hledat projektanta stavby a 
následně (během stavebního řízení) započneme s hledáním generálního dodavatele 
stavby. Průběh obou řízení bude probíhat shodně, ale s odlišnou zadávací 
dokumentací. 
Budeme se držet typu otevřeného řízení, které není omezeno. V tomto řízení 
můžeme vyzvat neomezený počet dodavatelů (uchazečů) k zaslání jejich nabídek. 
Podání nabídky může uskutečnit jakákoliv osoba, která o to má zájem. 
Před samotným zahájením si sestavíme zadávací dokumentaci, která bude obsahovat 
veškeré informace týkající se předmětu zakázky, tj. projekčních prací a realizace 
polyfunkčního domu. Souhrn jednotlivých kapitol zadávací dokumentace je 
zpřehledněn v tabulce 18.  
V zadávací dokumentaci bude definován předmět, rozsah plnění a přesná 
charakteristika.  
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Kvalifikační předpoklady se budou požadovat obdobné jako pro veřejnou zakázku 
(výčet všech viz kapitola Veřejná zakázka). Blíže specifikovat budeme pouze 
technické kvalifikační předpoklady, ve kterých budeme požadovat referenční seznam 
realizovaných prací za posledních 5 let v minimální hodnotě jedné poloviny 
předpokládané hodnoty zakázky.  
Stanovíme hodnotící kritéria pro obě zakázky. Přiřadíme váhy kritériím a určíme 
způsob hodnocení jednotlivých kriterií. 
Na závěr určíme obsah a způsob zpracování nabídky, tj. formální úpravy, řazení aj. 
Závěr zadávací dokumentace bude patřit obchodním podmínkám, kde se budeme 
soustředit především na smluvní sankce. 
Tab. 18 Zadávací dokumentace pro VŘ projektové práce a pro VŘ realizace stavby 
 
  
Předmět plnění 
VŘ 
Projektové práce Realizace stavby 
Rozsah zakázky vyhotovení projektové 
dokumentace pro územní 
řízení, stavební povolení a 
realizaci stavby 
zařízení staveniště 
výstavba dle projektové 
dokumentace 
kompletační činnost 
Přesná 
charakteristika 
zakázky 
zpracování projektové 
dokumentace dle: 
požadovaných materiálů, 
stavebně-technických 
vlastností,  
technologické, 
dispozičních a provozních 
vlastností,  
vzhledu a jakosti 
dle výkazu výměr a 
materiálových specifikací 
Kvalifikační 
předpoklady 
základní,  
profesní,                                                    viz kap. Veřejná zakázka 
ekonomická a finanční způsobilost, 
technická: seznam úspěšně realizovaných (referenčních) zakázek 
za posledních 5 let (za ½ předpokládané hodnoty zakázky),  
seznam kvalifikovaných osob podílejících se na zakázce. 
Hodnotící 
kritéria 
celková cena práce,  
lhůta dodání dokumentace. 
celková cena realizace stavby, 
doba realizace, 
záruční doba. 
Váhy 
hodnotících 
kritérií 
cena práce      60 % 
doba dodání   40 % 
cena zakázky   60 % 
doba realizace  30 % 
záruční doba    10 % 
Způsob 
hodnocení 
    ý    ě ší    í   
        á    í   
 á       é                            
        á    í   
    ý    ě ší    í   
 á       é              á     
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Pokračování tabulky18 
Zdroj: vlastní (43) 
Po zpracování zadávací dokumentace stanovíme lhůty potřebné pro jednotlivé fáze 
VŘ. Budeme chtít VŘ co nejvíce urychlit, a proto zvolíme kratší termíny než by bylo 
běžné u klasického VŘ pro veřejnou zakázku. Za předpokladu, že nikdo nepodá 
odvolání, bude výběrové řízení trvat 90 dní (3 měsíce). Námi zvolené termíny ve 
dnech je vidět na obrázku 5. 
 
Obr. 5 Stanovení jednotlivých lhůt výběrového řízení (ve dnech) 
Zdroj: vlastní 
Zadávací dokumentaci společně s lhůtami (a projektovou dokumentací u VŘ pro 
realizaci) zveřejníme na našich webových stránkách a korespondenčně rozešleme 
oznámení informativního charakteru o existenci výběrového řízení námi vybraným 
dodavatelům.  
Po obdržení všech nabídek otevřeme zapečetěné obálky a vyhodnotíme výběrové 
řízení dle klíče uvedeného v tabulce 18. Po vyhodnocení rozešleme oznámení o 
výběru nejvhodnější nabídky a v případě, že nebudou vzneseny žádné námitky, 
uzavřeme smlouvu s vítězným uchazečem. 
11.9 Zajištění územního souhlasu a stavebního povolení  
Pro náš developerský projekt budeme žádat o společné územní a stavební řízení. 
Toto řízení může být ústní a mělo by být jednodušší (úspornější) z hlediska podávání 
jednotlivých dokumentací, protože dokumentaci společnou pro obě řízení 
předkládáme pouze jednou. (44) 
  
lhůta pro 
potvrzení 
účasti 
15 
dní 
lhůta pro 
podání 
nabídek 
30 
dní 
zadávací 
lhůta 
15 
dní 
lhůta 
pro 
podání 
námitek 
30 
dní 
Obsah a způsob 
zpracování 
nabídky  
forma podání nabídky – písemná,  
řazení jednotlivých částí,  
číslování listů. 
Obchodní 
podmínky 
lhůta splatnosti faktur 30 dnů, 
smluvní pokuta za nedodržení lhůty 0,5% ze smluvní ceny za den 
prodlení, 
pojištění odpovědnosti za škodu (způsobenou třetím osobám). 
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Podle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a přílohy č. 4 zajistíme 
přípravu potřebné dokumentace pro společné územní a stavební řízení, kterou jsou: 
A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.2 Seznam vstupních podkladů  
A.3 Údaje o území 
A.4 Údaje o stavbě,  
A.5 Členění stavby na objekty a technické a technologická zařízení 
B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
B.2 Celkový popis stavby 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
B.4 dopravní řešení 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
B.8 Zásady organizace výstavby 
C Situační výkresy 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Celkový situační výkres 
C.3 Koordinační situační výkres 
C.4 Katastrální situační výkres 
C.5 Speciální situační výkres (dle potřeby) 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
E Dokladová část 
E.1 Závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů 
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření a posudky (45) 
Po předložení veškeré dokumentace a zaplacení správních poplatků, nám stavební 
úřad poskytne oznámení. Pokud stavební úřad schválí náš záměr, vydá nám tedy 
rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení s platností na dva roky. 
Samozřejmě pokud do této doby nestihneme stavbu provést, rozhodnutí se dá 
prodloužit. (44) 
Nyní po zajištění všech výše zmíněných náležitostí můžeme náš výstavbový projekt 
započít. 
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11.10 Standardní vybavení nemovitosti 
Pro stanovení správné hodnoty ceny prodeje či pronájmu je nutné znát standardní 
vybavení oceňované nemovitosti, především materiálové vybavení. Každá zamýšlená 
výstavba bytového domu by tedy měla mít již na začátku propagace definované 
standardy vybavení.  
Kromě uvedeného základního popisu stavby, je vhodné ke každému materiálu nebo 
výrobku uvést jeho konkrétní typ a výrobce pro případné změny požadované 
zákazníkem. Pokud developer u svého propagovaného produktu uvede detailní popis, 
zákazník bude informován a developer se vyhne případným zbytečným dotazům 
zákazníka na toto téma.  
Developer by také měl uvést nejpozdější termíny možných klientských změn (viz 
kapitola Časový plán developerského projektu) a jakým způsobem se bude cena 
bytové jednotky upravovat, pokud dojde k výměně materiálu dle zákazníkových 
požadavků (možné navýšení ceny). 
Developer by měl zmínit i to, co bude dělat, pokud uvedené standardy nebudou 
dodány (splněny). Obvykle to bývá řešeno náhradou výrobku obdobného typu a 
stejné kvality.  
11.10.1 Vybavenost polyfunkčního domu 
Polyfunkční dům je navržen jako pětipodlažní, po výšce terasovitě ustupujícími 
podlažími. V podzemním podlaží budou umístěny garáže (27 garážových stání) a 
technické místnosti. V dalších podlaží potom budou bytové jednotky (17 jednotek) a 
administrativní prostory. Každá bytová jednotka je doplněna balkónem nebo terasou 
a sklepní kójí. 
Stavba bude umístěna na rovinném terénu.  
Základy polyfunkčního domu budou monolitické z ŽB, tj. pasy a patky, na kterých 
bude zhotovena základová deska.  
Svislé nosné i nenosné konstrukce budou z keramických tvarovek (příčky 
z akustických tvarovek). Překlady budou taktéž keramické. Podhledy budou 
zavěšené sádrokartonové. 
Vodorovné konstrukce, stropní konstrukce, budou monolitické ŽB doplněné 
průvlaky a válcovanými nosníky. 
V objektu jsou navržena dvě tříramenná železobetonová schodiště, propojující 
úrovně jednotlivých pater. Schodiště budou od okolních konstrukcí akusticky 
oddilatována. Uvnitř mezonetových apartmánů jsou navržena lehká schodnicová a 
vřetenová schodiště. 
Na schodištích bude provedeno ocelové trubkové zábradlí. Jižní stěna garáží bude 
vyplněna tabulemi z tahokovu. ŽB zábradlí na balkónech je doplněno ocelovým 
trubkovým madlem. 
Střecha je navržena jako plochá, spádovaná do vnitřních dešťových svodů. Jako 
hydroizolace je navržena mechanicky kotvená fólie, svařovaná ve švech. Spádovou 
vrstvu tvoří mazanina z lehčeného betonu, tepelnou izolaci pak minerální rohože. 
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Nad stropní desku bude vložena fóliová parozábrana. Střecha nad vjezdem do garáží 
bude provedena bez tepelněizolační vrstvy. 
Klempířské prvky budou provedeny z TiZn plechu. Ve vazbě na hydroizolační folii 
budou použity foliové plechy. 
Okna a vnější prosklené lodžiové stěny budou provedeny z plastových profilů, okna 
budou zasklena tepelně izolačním dvojsklem. Vnitřní parapety plastové. Vchodové 
dveře do bytů jsou navržena jako bezpečnostní do ocelových zárubní s příslušnou 
požární odolností. Vnitřní bytové dveře budou plné dřevěné foliové, do 
obložkových zárubní. Na vjezdu do garáží budou sekční garážová vrata s 
elektrickým pohonem ovládané dálkovým ovládáním. Sekční vrata budou napojena 
na záložní zdroj. 
Tepelné izolace podlah garáží a technických místností v úrovni 1. PP nebudou 
řešeny. Kročejová izolace podlah bude z kročejového polystyrenu. Tepelná izolace 
stropu nad garážemi bude formou kontaktního zateplovacího systému z minerálních 
desek. Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Tepelná 
izolace ploché střechy bude řešena minerální rohoží na spádové vrstvě z lehkého 
betonu. 
Vnitřní omítky stěn a stropů budou provedeny jako dvouvrstvé vápenocementové 
štukové ze suchých směsí. Vnější plášť bude řešen kombinací kontaktního 
zateplovacího systému provedeného na zděné stěně. 
Nášlapné vrstvy jsou řešeny dle hygienických požadavků na daný provoz v 
příslušných místnostech. Podlaha je řešena: 
 keramická dlažba (sociální zařízení, zádveří, chodba bytová, vnitřní chodby 
domu),  
 plovoucí laminátová podlaha (kuchyňský kout, obývací pokoj, ložnice, 
pracovna), 
 mrazuvzdorná keramická dlažba (balkóny, terasy), 
 zátěžový koberec (administrativní prostory), 
 průmyslová podlaha se vsypem (garáže), 
 hlazený beton (technické místnosti). 
Obklady v místnostech jsou keramické, v hygienických místnostech do výše 
2 000 mm nad podlahu. Kuchyně obloženy v rozsahu kuchyňské linky. Pod 
keramickou dlažbou bude v koupelnách a vlhkých provozech provedena 
hydroizolační stěrka. Dále bude provedena hydroizolační stěrka pod obklady 
sprchových koutů. 
V hygienických místnostech bude proveden impregnovaný sádrokartonový podhled. 
Stěny garáží budou z pohledového betonu, strop nad 1. PP bude zateplen minerální 
izolací. 
V objektu budou 2 osobní výtahy umístěny v zrcadlech schodišť. 
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Polyfunkční dům bude napojen novými přípojkami vody, kanalizace, plynu, silno a 
slaboproudu. Dešťové vody budou sváděny do systému jednotné kanalizace. Vnitřní 
plynovod bude zaveden do kotelny (ke kotli). 
Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel, který zajistí i ohřev TUV ve 
stojatém zásobníku. Otopnou plochou v objektu budou tvořit desková tělesa. V 
koupelnách budou osazena žebříková koupelnová tělesa. 
V objektu jsou navržena zařízení VZT, která budou zajišťovat odvětrání stavebního, 
hygienického a technologického větrání. Administrativní prostory budou vybaveny 
systémem chlazení. Do jednotlivých bytů bude provedena stavební příprava pro 
možnost doplnění chlazení. Chladící kondenzační jednotky se předpokládají umístit 
na balkóny, za plné zábradlí. Odvod kondenzátu by byl na podlahu balkónů. 
Předmětem dodávky nebude kuchyňská linka vč. spotřebičů, nábytek, osvětlení ani 
klimatizační jednotka bytových jednotek. 
11.11 Cena prodeje nemovitosti 
Ještě před samotným dokončením stavby, začneme propagovat jednotlivé části 
polyfunkčního domu k prodeji popřípadě pronájmu. Otázkou bude, co je pro 
developera výhodnější – prodej či pronájem? 
Po sestavení souhrnného rozpočtu a přesnějšího položkového rozpočtu, je nutné 
stanovit reálné tržní ceny, za které bude realizován prodej popřípadě pronájem ploch 
polyfunkčního domu. K tomu, abychom dokázali určit konkurenceschopnou cenu 
prodeje a pronájmu, bude třeba zjistit tržní hodnotu nemovitosti.  
Pro stanovení hodnoty nemovitosti lze použít tři metody – metodu nákladovou, 
výnosovou nebo metodu porovnávací. Každá z metod je vhodná pro jiný účel 
ocenění stavby, neboť metody budou zahrnovat různé náklady. 
Tržní hodnota je definovaná jako obecná cena, za kterou by bylo možné pořídit 
majetek při běžném obchodním styku a za běžných podmínek (právních). Je to tedy 
cena dosažená v určitém čase, konkrétním kupcem a za konkrétní majetek. (47) 
Nákladový přístup je založen na porovnání námi oceňované nemovitosti a již 
realizovaných obdobných nemovitostí z nákladového hlediska. U tohoto přístupu je 
zohledněno i opotřebení staveb, které se realizuje formou srážek. Platí, že čím starší 
stavba, tím menší hodnotu bude mít, tj. s rostoucím věkem staveb roste i srážka za 
opotřebení. Z toho plyne, že nákladové pojetí má především minulostní charakter a 
přiklání se spíše k nabídkovým hodnotám. (48) 
Výnosový přístup je zaměřený na porovnání obdobných staveb z hlediska výše 
výnosů, rizika jejich výpadků, výše provozních nákladů a míry výnosnosti 
(kapitalizace). Výnosový přístup je zaměřen na budoucí vývoj. Souvisí to s již 
vynaloženým nákladem, za který v budoucnu předpokládáme prospěch. Nezajímají 
ho již vynaložené náklady. Tento přístup je orientován spíše poptávkově. (48) 
Tyto dva přístupy představují vzájemné protipóly. Spojení minulostního charakteru 
s budoucím následkem. Vychází to z logiky věci, kdy za vynaložený náklad 
postavím stavbu (získám nemovitost) a dále z ní očekávám užitek (budoucí výnos). 
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Porovnávací (komparativní) přístup vychází ze současnosti, a tudíž obvykle 
nepotřebuje časovou úpravu. Posuzuje nemovitosti dle aktuální cenové úrovně, tj. za 
námi oceňovaný objekt lze očekávat podobnou cenu, jako za realizovaný prodej 
obdobné nemovitosti. Tento přístup nezdůrazňuje nákladovou složku ani očekávaný 
výnos, tj. nedefinuje míru rozdělení nákladů ani užitků. Pokud námi posuzovaný 
objekt je horší kvality, lze za něj očekávat horší (nižší) cenu. Takto stanovená cena 
by měla respektovat interval stanovený nákladovým a výnosovým přístupem. (48) 
V rámci porovnávacího přístupu by měla být vyhodnocena nabídka i poptávka. Pro 
posuzování (srovnávání) parametrů jednotlivých nemovitostí platí stejná kritéria jako 
při nákupu pozemku a výběru stavby (viz kapitola Výběr vhodného pozemku a Cena 
prodeje nemovitostí).  
Pro stanovení tržní ceny oceňovaných částí nemovitosti budeme využívat nákladový 
a porovnávací přístup (komparativní). Pro následné vyhodnocení výnosnosti prodeje 
nebo pronájmu využijeme výnosový přístup. 
11.11.1 Ocenění nemovitosti dle nákladového přístupu 
Jedná se o klasickou kalkulaci ceny za objekt. Sestavíme si kalkulační vzorec, ve 
kterém budou zahrnuty veškeré náklady vznikající při realizaci objektu. Jedná se 
především o: 
 vlastní náklady,  
 náklady na nákup služeb a dodávek na přípravu, realizaci a předání díla, 
 zisk (nyní nebudeme uvažovat). 
Nyní nebudeme zisk uvažovat, neboť potřebujeme zjistit minimální výši ceny na 
měrnou jednotku (Kč/m2). Tato cena bude představovat jakýsi rovnovážný bod. 
Pokud za tuto cenu byty prodáme, neměli bychom na výstavbě bytového domu tratit, 
ale ani být v zisku. 
Nákladový přístup budeme realizovat s využitím celkové ceny realizace. Tato 
celková realizační cena by měla vyjadřovat celkové investiční náklady na výstavbu 
polyfunkčního domu.  
Stanovíme si započitatelnou podlahovou plochu domu, která bude složena z plochy 
bytových jednotek a příslušejících sklepních kójí, administrativních ploch a plochy 
garáže (viz tabulka 19). Plochu garáže nemůžeme započítat celou, ale pouze 
parkovací místa určená k prodeji či pronájmu. Z celkové plochy garáže 548 m2 
odečteme 27 parkovacích stání, kdy na jedno stání počítáme 15 m2. 
Tab. 19 Započitatelná podlahová plocha polyfunkčního domu 
Zdroj: výkresová dokumentace stavby 
Bytové jednotky 1 175 m2 
Sklepní kóje 25 m2 
Administrativní jednotky 762 m2 
Garážová stání 405 m2 
Celková podlahová plocha 2 367 m2 
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Realizační cenu podělíme takto získanou podlahovou plochou polyfunkčního domu. 
To této operaci získáme jednotkovou nákladovou cenu. Jednotková cena nákladu 
výstavby je pouze orientační, neboť například nezohledňuje objem konstrukcí a 
standardy jednotlivých částí polyfunkčního domu. 
Součástí polyfunkčního domu jsou i garážová stání, která zajisté nebudou mít stejnou 
realizační cenu jako bytové jednotky a administrativní prostory. Garážová stání sice 
budou mít menší objem konstrukcí než bytové jednotky a administrativní prostory, 
ale jejich jednotková cena bude navýšena o bezpečnostní prvky, proto volíme snížení 
o 30 %.  
Ze stejného důvodu jako byla provedena oprava ceny garáží (objem konstrukcí), by 
bylo vhodné opravit i cenu jednotlivých bytových jednotek. Ceny bytů by měly být 
opraveny dle jejich velikosti z důvodu zvýšeného nebo sníženého objemu konstrukcí 
na plochu bytové jednotky, tj. malý byt +5 %, velký byt -5 %. Ale vzhledem 
k tomu, že z celkového počtu 17 bytových jednotek je 12 střední velikosti (pouze 5 
malých a velkých), nebudeme tento fakt brát v úvahu.  
Takto stanovené jednotkové ceny jsou uvedeny v tabulce 20. 
Tab. 20 Jednotkové ceny částí polyfunkčního domu 
Zdroj: vlastní 
Výslednými jednotkovými cenami pronásobíme podlahové plochy a tím získáme 
náklady vynaložené na jednotlivé části polyfunkčního domu (viz tabulka 21). 
Výsledná nákladová cena definuje minimální možnou výši ceny prodeje, za kterou je 
prodej ještě smysluplný – neprodělečný. 
Tab. 21 Nákladové ceny částí polyfunkčního domu 
Zdroj: vlastní 
Součet rozdělených nákladů jednotlivých částí se musí rovnat celkové realizační 
ceně polyfunkčního objektu. 
  
Realizační cena polyfunkčního domu  59 730 455 Kč bez DPH 
Započitatelná podlahová plocha polyfunkčního domu 2 367 m2 
JC garážové stání  17 663 Kč bez DPH/m2 
JC byty a administrativní prostory  26 796 Kč bez DPH/m2 
Bytové jednotky vč. sklepní kóje 32 155 091 Kč bez DPH 
Administrativní prostory 20 421 698 Kč bez DPH 
Garážová stání 7 153 665 Kč bez DPH 
Nákladová cena celkem 59 110 212 Kč bez DPH 
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11.11.2 Ocenění nemovitosti dle porovnávacího přístupu 
Pro stanovení tržní ceny jednotlivých částí polyfunkčního domu použijeme 
porovnávací přístup. Tento proces ocenění nemovitostí je přímo závislý na kvalitě a 
přesnosti použitých dat (vzorků). Lze jej rozdělit do tří fází: 
1) přípravná, 
2) porovnávací, 
3) závěrečná – analytická. 
Přípravná fáze zahrnuje sběr informací, ze kterých následně vybereme takové 
nemovitosti, které jsou podobné k námi porovnávaným nemovitostem. Dále si 
stanovíme nejvhodnější způsob a jednotku porovnávání. Způsob porovnání (přímý, 
nepřímý pomocí reprezentanta) bude záviset na typu, kvalitě a množství získaných 
dat. V závěrečné fázi provedeme analýzu a vyhodnocení dílčích výsledků. (48) 
Pro získání dat (vzorků) použijeme externí zdroje, tj. budeme čerpat z údajů 
realitních kanceláří, propagačních materiálů a prospektů a také z vývěskové inzerce. 
Tato data budou výrazně ovlivněna nabídkou a množstvím informací, které se nám 
k dané nemovitosti podaří získat.  
Výběr vzorků se bude provádět souběžně s jejich sběrem podle předem 
definovaných kritérií. Mezi hlavní kritéria bude patřit obdobnost: 
 velikost obce a umístění nemovitosti vzhledem k obci, 
 typ nemovitosti (dle účelové vhodnosti), 
 plocha nemovitosti, 
 možnost operativního využití (volné ihned, s omezeným využitím…), 
 kvalitu provedení, vybavenost, komfort. (48) 
Naší zvolenou porovnávací jednotkou bude Kč/m2. Zvolíme metodu přímého 
porovnávání vzorků. Přímé porovnání pracuje s menším počtem vzorků (kvůli 
pracnosti) a znamená srovnání každého jednotlivého vzorku s naším oceňovaným 
objektem. Nepřímé porovnávání potom značí výběr jednoho zástupného vzorku (ze 
všech) a jeho porovnání s naším oceňovaným objektem. 
Vzorky porovnání je nutné opravit i vůči jejich odlišnostem oproti oceňovanému 
objektu. Jedná se především o diferenciace, které mohou být způsobeny odlišnými 
podmínkami transakce, za kterých byly ceny navrženy, nebo odlišnými 
cenotvornými vlastnostmi. Existuje přímá úměra mezi velikostí diferenciace a 
odchylkou od ceny vzorků a hledanou porovnávací hodnotou.  
Tabulka 22 ukazuje základní oblasti možných rozdílů v cenotvorbě. Toto dělení by 
mělo pokrýt veškeré oblasti výskytu nějakých odlišností od zkoumané nemovitosti. 
Obě dvě kategorie by měly mít stejnou váhu, při hodnocení by měly být stejně 
důležité. 
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Tab. 22 Diferenciace v cenotvorbě 
Zdroj: (48, s. 112) 
Při porovnávání jednotlivých hodnot vzorků se můžeme řídit následujícím 
rozdělením vlastností nemovitostí. Procenta uvedená u každé vlastnosti představují 
zastoupení v ceně nemovitosti (ať prodeje či pronájmu). 
Cena nemovitosti se skládá: 
 24 % lokalita, 
 24 % velikost bytu, 
 14 % vlastnictví (výše anuity), 
 10 % stav domu a použité materiály, 
 9 % umístění v domě (suterén, 1. a poslední patro – neatraktivní), 
 6 % stav bytu a jeho vybavení, 
 5 % doprava a parkování, 
 3 % okolí domu, výhled, 
 3 % dispozice a orientace bytu (sklep, terasa, balkon – zvedá cenu), 
 2 % služby v místě (občanská vybavenost). (50) 
Pokud budeme mít všechny potřebné vzorky zajištěné a upravené, lze přistoupit 
k samotné porovnávací analýze, kterou rozlišujeme na kvalitativní a kvantitativní. 
Kvantitativní pojetí přímo reguluje cenu vzorku o úpravy (srážky, přirážky). Tyto 
úpravy mohou být ve formě procentního vyjádření, nebo přímo formou cenové 
opravy. Oproti tomu kvalitativní metoda hodnotí vzorky slovním popisem (horší, 
srovnatelný, lepší) a třídí je do dvou skupin (horší, lepší) přičemž hledaná 
porovnávací hodnota by měla ležet mezi nimi (uprostřed). 
  
Přejímaná vlastnická práva k nemovitostem 
Odlišné podmínky 
transakce 
Finanční podmínky 
Podmínky prodeje 
Tržní podmínky 
Daňové podmínky 
Poloha 
Odlišné vlastnosti 
nemovitosti 
Technické faktory 
Ekonomické faktory 
Způsob a možnosti využití 
Nerealitní faktor 
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Pro provedení jedné z analýz (kvalitativní, kvantitativní) se pustíme do indikační 
analýzy, tedy závěrečného vyhodnocení. Tuto závěrečnou analýzu můžeme 
vyhodnotit několika způsoby: 
 použít hodnotu vzorku, který se nejvíce podobá oceňované nemovitosti, 
 porovnávací hodnotu stanovit s využitím střední hodnoty cen vzorků 
(aritmetický či vážený průměr, medián, modus apod.), 
 porovnávací hodnotu stanovit s využitím pásma vymezeného dílčími výsledky. 
(48) 
Porovnávací proces je sice nejblíže tržním cenám (tržnímu ocenění), ale je vysoce 
závislý na zkušenostech odhadce a také na přesnosti získaných informacích (kvalitě 
dat vzorků). Proto takto stanovená cena by měla být porovnána alespoň s cenou 
stanovenou nákladovým přístupem. 
11.11.3 Stanovení tržních cen 
Jak bylo zmíněno výše, existují dvě varianty porovnávacího přístupu. My se 
rozhodneme pro kvantitativní hodnocení jednotlivých kritérií. Tento přístup klade 
důraz na předpoklad, že je-li: 
 oceňovaná nemovitost (ON) shodná s porovnávanými vzorky – cena ON je 
shodná, 
 oceňovaná nemovitost horší než porovnávané vzorky – cena ON je nižší, 
 oceňovaná nemovitost lepší než porovnávané vzorky – cena ON je vyšší, 
 porovnávaný vzorek horší než oceňovaný – cena ON vyšší, 
 porovnávaný vzorek lepší než oceňovaný – cena ON nižší. (48) 
Tato pravidla vyplívají z logiky věci. Je tedy důležité si zvolit směr porovnávání a 
tuto koncepci dodržovat až do konce.  
Při dodržování toho postupu budeme provádět i cenové úpravy, které mohou být 
provedeny jako: 
 odpočty, přípočty částek vyjádřeny procenty od cenového základu (±x % ze Z), 
 odpočty, přípočty absolutních částek z cenového základu (k*Z, 
 
 
 ), 
 násobením, dělením celkového základu koeficienty (±x Kč ze Z). (48) 
Většinou bude uplatňovat procentní úpravu vzorků, která bude vyjádřena jako 
násobky pěti.  
  
- 73 - 
 
Bytové jednotky 
Ke stanovení tržních cen všech částí oceňované nemovitosti bude třeba vytvořit tři 
databáze (bytové jednotky, administrativní prostory a garážová stání). Databázi 
vzorků bytů bude třeba ještě zatřídit dle velikosti bytu na: 
 malé byty (do 50 m2), 
 střední byty (50-80 m2), 
 velké byty (nad 80 m2). 
Začneme sestavovat jednotlivé databáze vzorků prodávaných bytových jednotek, 
administrativních prostor a garážových stání v Brně. Potřebujeme získat takové 
vzorky, které by odpovídaly polohou, konstrukcí, příslušenstvím a standardním 
vybavením oceňovaným částem nemovitosti. Snažíme se vybrat vzorky tak, aby byly 
co nejpodobnější naší nemovitosti. Z jednotlivých vzorků vyjmeme ty, které jsou pro 
nás nevhodné. 
V případě bytových jednotek budeme preferovat zděné jednotky s balkonem a se 
sklepní kójí. Dále budeme vybírat pouze novostavby, byty po rekonstrukci nebo byty 
ve výborném stavu. Všechny ostatní varianty jsou pro srovnání téměř nepřípustné, 
nebo bude třeba jejich cenová oprava. Námi oceňované bytové jednotky budou 
nevybaveny, takže i jednotlivé vzorky se budou muset tomuto kritériu případně 
přizpůsobit. Vzorky budeme třídit do jednotlivých podkategorií na malé, střední a 
velké byty. 
Srovnávací kritéria tedy budou: 
 poloha vzhledem k obci, 
 velikost bytu (m2), 
 stav, 
 umístění v domě (podlaží), 
 vybavenost bytu (standard), 
 cena. 
Výhodnost polohy lze srovnávat s využitím cenové mapy vytvářené Asociací 
realitních kanceláří. Náš bytový dům bude stát v městské části Žebětín, kde tato 
cenová mapa stanovila cenu prodeje bytu na 46 000 Kč/m2 (49). Tuto cenovou mapu, 
ale nebudeme využívat, neboť její informace nemusí být přesné.  
Naše vzorky budou mít srovnatelnou polohu vzhledem k obci jako oceňované byty, 
tedy v okrajových částech obce (Komín, Bystrc, Pisárky apod.). 
Jak již bylo řečeno, srovnatelný stav bytu je pouze novostavba nebo výborný stav, 
byt po (částečné) rekonstrukci nebo dobrý stav bude zohledněn. Cenové srážky 
budou realizovány i za umístění vzorku v domě, konkrétně za první (-10 %) a 
poslední podlaží (-5 %).  
Podmínky odlišnosti transakce nebudeme uvažovat, neboť jednotlivé vzorky byly 
získány za stejné časové období a předpokládáme, že měli i podobné finanční 
podmínky. 
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Administrativní prostory a garážová stání 
Pro databázi administrativních prostor bude vhodné vybrat vzorky zděných 
konstrukcí s vlastním sociálním zázemím. Vzorky administrativních prostor i 
garážových stání budou hodnoceny především z pohledu jejich umístění v obci.  
Veškeré sestavené databáze jsou uvedeny v příloze 1. Jejich následné vyhodnocení je 
v příloze 2. 
Po úpravě cen vzorků přistoupíme k indikační analýze, kterou provedeme 
stanovením střední hodnoty (pro každou databázi zvlášť). Námi upravené jednotlivé 
vzorky přepočteme na měrnou jednotku, kterou bude Kč/m2. Z takto přepočítaných 
jednotlivých vzorků stanovíme střední hodnotu (aritmetický průměr).  
Pro stanovení tržní ceny jednotlivých částí polyfunkčního domu musíme příslušnou 
výměru násobit příslušnou měrnou jednotkou. U oceňovaných bytových jednotek je 
třeba zohlednit umístění v domě (podlaží) a danou velikost. Tržní ohodnocení 
jednotlivých částí polyfunkčního domu je uvedeno v tabulce 23.  
Tab. 23 Tržní ocenění částí polyfunkčního domu pro prodej 
Zdroj: příloha 2 
Z této tabulky je vidět, že největší část z celkového výnosu tvoří prodej bytů a 
nejmenší část připadá na prodej garážových stání. 
Detailní ocenění jednotlivých bytových jednotek je uvedeno v příloze 3.  
11.11.4 Cena pronájmu 
Pokud máme stanovené tržní ceny pro možný prodej jednotlivých částí 
polyfunkčního domu, můžeme přistoupit k vyhodnocení výnosnosti, tj. co bude pro 
developera výhodnější – prodej či pronájem. 
Při pronajímání nemovitosti nebo její části se předpokládá, že nájemné bude v takové 
výši, aby dostačovalo na pokrytí veškerých oprávněných nákladů souvisejících 
s pronájmem i na pokrytí požadovaného výnosu z kapitálu. Dle této definice je 
možné rozdělit nájemné na nákladové, ekonomické a obvyklé. Nákladové nájemné 
pokryje pouze náklady spojené s pronájmem, kdežto ekonomické nájemné zahrnuje 
mimo nákladů i výnos z pronájmu. Obvyklé nájemné je vytvářeno trhem. 
Nájem můžeme charakterizovat i jeho délkou. Krátkodobý nájem bude pouze do 
jednoho roku. Dále existuje nájem na dobu určitou, delší jak jeden rok. A v poslední 
řadě nájem na dobu neurčitou. Obecně platí, že u dlouhodobého nájmu, kdy si 
Oceňovaná část 
Jednotková cena 
Kč bez DPH 
Celková cena 
Kč bez DPH 
Bytová jednotka:  43 730 973 Kč 
malá BJ 43 584 Kč/m2 6 530 003 Kč 
střední BJ 37 347 Kč/m2 29 488 995 Kč 
velká BJ 36 342 Kč/m2 7 711 976 Kč 
Administrativní prostor 27 623 Kč/m2 21 051 905 Kč 
Garážové stání 10 684 Kč/m2 4 327 334 Kč 
Výnos za prodej celkem  69 110 212 Kč 
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stanovíme byť i nižší nájem, vyděláme víc, než když určíme vyšší nájem a nájemníci 
se v nemovitosti budou střídat po půl roce. 
Stejným způsobem jako byla stanovená tržní cena prodeje jednotlivých částí, 
stanovíme i tržní cenu pronájmu (viz tabulka 24). Hrubé nájemné pro bytové 
jednotky bylo stanoveno s využitím cenové mapy nájemného spravované ARK. Výše 
hrubého nájemného administrativních prostor a garážových stání bylo získáno 
z nabídek realitních kanceláří. 
Tab. 24 Hrubé nájemné (bez DPH) 
Zdroj: vlastní 
Takto zjištěná cena bude představovat hrubé nájemné, od kterého je třeba odečíst 
oprávněné náklady (provoz nemovitosti). Za oprávněné náklady je považována 
údržba a oprava, správa nemovitosti, pojištění nemovitosti a daň z nemovitých věcí. 
Výše předpokládaných nákladů bude minimální, neboť nemovitost je novostavbou. 
Z tohoto důvodu nepoužijeme doporučenou výši 40 % z hodnoty nájmu, kterou 
stanovila vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku. Veškeré náklady si 
rozepíšeme a odhadneme. Takto odhadnuté náklady by pro naši nemovitost měli 
tvořit 15 % až 30 % z nájmu.  
Tab. 25 Souhrn ročních nákladů na nemovitost (bez DPH) 
Zdroj: vlastní 
Po zohlednění všech těchto nákladů v hrubém nájmu dostaneme čisté nájemné, které 
uplatníme na veškeré pronajímané části polyfunkčního domu, tj. jednotkovou cenu 
nájmu uplatníme na veškeré pronajímané části (viz tabulka 26). 
  
 Bytové jednotky Administrativní 
prostory 
Garážové stání 
Hrubé nájemné  
Kč bez DPH /m2/rok 
1 081 1 185 632 
Popis nákladu Výše nákladu Poznámka 
údržba a oprava 15 000 Kč odborný odhad 
správa nemovitosti 10 600 Kč 2 ‰ ročního nájmu 
pojištění nemovitosti 36 900 Kč 7 ‰ pořizovací ceny 
daň z nemovitých věcí 11 432 Kč  
suma nákladů 73 932 Kč  
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Tab. 26 Čisté nájemné (bez DPH) 
Zdroj: vlastní 
V tabulce 26 vidíme námi stanovenou hodnotu čistého nájmu, tj. výnos 
z pronajímaných částí za rok. Pro stanovení, zda je výhodnější jednotlivé části 
budovy pronajímat či přímo prodat, ale musíme cenu prodeje upravit kapitalizační 
mírou. Pro tyto účely použijeme vzorec na výpočet výnosové hodnoty dle vyhlášky 
441/2013 Sb., o oceňování majetku. 
                               
č   é              
                 
      
Míra kapitalizace vyjadřuje přepočet budoucích příjmů na současnou hodnotu. Mezi 
mírou kapitalizace a rizikovostí investice existuje přímá úměry, čím je investice 
rizikovější, tím i míra kapitalizace vyšší. 
Dle příslušného předpisu (příloha č. 22 prováděcí vyhlášky) je míra kapitalizace 8 % 
(ostatní nemovité věci neuvedené). Jenom pro představu například míra kapitalizace 
nemovitostí určených pro garážování je 11 %, administrativu 6,5 % a bytové domy 
mají 4,5 %. Čím vyšší míra kapitalizace, tím lze očekávat nižší budoucí příjem. 
Tento fakt je patrný i z tabulky 27, která srovnává již vypočtené výnosové hodnoty 
nájmu s tržní hodnotou prodeje.  
Tab. 27 Cena částí nemovitosti určená výnosovým způsobem 
Zdroj: vlastní 
Z tabulky 27 je vidět, že pronájem není výhodný pro žádnou část polyfunkčního 
domu. 
Většina developerských společností bytové jednotky nepronajímá. V tabulce 27 je 
zřejmé proč. Pokud bychom zvažovali pronájem všech bytových jednotek, celkový 
výnos by činil pouhých 16 milionů Kč bez DPH, což je ⅓ hodnoty v porovnání 
s prodejem. Při prodeji bychom utržili 44 milionů Kč bez DPH. 
 Bytové jednotky Administrativní 
prostory 
Garážové stání 
Hrubý nájem  
Kč bez DPH /m2/rok 1 081 1 185 711 
Náklad  
Kč bez DPH /m2/rok 31 31 31 
Čistý nájem  
Kč bez DPH /m2/rok 1 050 1 154 680 
Čistý nájem  
Kč bez DPH /objekt/rok 1 259 960 879 309 275 306 
 Bytové jednotky Administrativní 
prostory 
Garážové stání 
Výnosová hodnota nájmu 
Kč bez DPH/objekt 15 749 504 10 991 361 3 441 320 
Tržní hodnota prodeje  
Kč bez DPH/objekt 43 730 973 21 051 905 4 327 334 
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Jak je vidět ani pronájem administrativních prostor oproti prodeji není výhodný. 
Hodnota výnosu pronájmu je poloviční oproti prodeji, což nepředstavuje tak 
výraznou ztrátu ve srovnání při pronájmu bytových jednotek. 
Jedinou částí polyfunkčního domu, kterou by bylo možné pronajmout je garáž, tedy 
garážová stání. Pronájem garážových stání vychází ve srovnání s hodnotou prodeje 
téměř shodně. 
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12 Analýza developerského projektu 
Úvěr 
Na realizaci projektu si developer vzal úvěr ve výši 75 % předpokládané ceny 
projektu, který potřebuje po dokončení výstavby splatit. Podle časového 
harmonogramu by měla realizace celého projektu (až po kolaudační řízení) trvat 
33 měsíců, tedy 2 roky a 9 měsíců. Minimálně na takto dlouhou dobu si vezme 
developer úvěr. Úvěr plánuje splatit z výnosu za prodej či pronájem jednotlivých 
částí polyfunkčního domu. Časový plán prodeje počítá s optimistickou variantou, tj. 
jednotlivé části budou prodány ještě před samotnou kolaudací. Developer by tedy dle 
této varianty měl být schopen úvěr splatit ihned po kolaudaci. 
Vzhledem k tomu, že developer je vázán na rychlost prodeje jednotlivých částí 
domů, ponechá si na splacení úvěru delší dobu (časovou rezervu), asi 2 roky od 
kolaudace. Úvěr si tedy sjedná přibližně na 5 let. 
Souhrnný a realizační rozpočet 
Pro vyhodnocení výstavbového projektu budeme předpokládat, že investiční náklady 
korespondují s položkovým rozpočtem a s upravenými kapitolami souhrnného 
rozpočtu viz tabulka 28.  
V této tabulce jsou zobrazeny veškeré předpokládané investiční náklady bez DPH 
(souhrnný rozpočet) a realizované investiční náklady bez DPH (realizační rozpočet). 
Jednotlivé náklady jsou řazeny dle hlav souhrnného rozpočtu.  
Tab. 28 Investiční náklady výstavby bez DPH 
 
  
 Souhrnný rozpočet Realizační rozpočet 
Projektové a průzkumné práce 3 381 551 Kč 1 756 400 Kč 
předprojektová příprava 1 452 416 Kč 600 000 Kč 
projekční činnost 1 903 135 Kč 1 130 400 Kč 
geologický průzkum 16 000 Kč 16 000 Kč 
energetický audit 10 000 Kč 10 000 Kč 
Provozní soubory 1 340 000 Kč 1 140 000 Kč 
dodávka + montáž (2 ks) 1 340 000 Kč 1 140 000 Kč 
Stavební objekty 69 204 670 Kč 51 507 318 Kč 
Stroje a zařízení nevyžadující montáž 
na stavbě 
0 Kč 0 Kč 
Umělecká díla 0 Kč 0 Kč 
Vedlejší náklady spojené s umístěním 
stavby 
2 076 140 Kč 1 579 420 Kč 
zařízení staveniště (3 % z SO) 2 076 140 Kč 1 579 420 Kč 
Ostatní náklady 9 000 Kč 25 000 Kč 
vytyčení a zaměření objektů 9 000 Kč 25 000 Kč 
Rezerva 1 410 893 Kč 0 Kč 
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Pokračování tabulky 28 
Zdroj: vlastní 
Jak je vidět z tabulky 28, veškeré položky realizačního rozpočtu celého projektu jsou 
nižší, než předpokládal souhrnný rozpočet. Nejvýraznější rozdíl mezi cenami 
předpokládanými a realizačními představuje kapitola Projektové a průzkumné práce 
a kapitola Stavební objekt. Naopak realizační cena kapitoly Ostatní náklady je třikrát 
vyšší než počítal souhrnný rozpočet. Rozdílem mezi jednotlivými rozpočty je i 
použití Rezervy, která byla předpokládaná v souhrnném rozpočtu, ale reálně nebyla 
využita. Celkový rozdíl mezi jednotlivými rozpočty je 20 milionů Kč bez DPH.  
Podrobný popis sestavení souhrnného rozpočtu je uveden v kapitole Souhrnný 
rozpočet. Obsah realizačního rozpočtu byl konzultován s odborníkem, který 
zajišťoval skutečnou realizaci tohoto projektu. Kapitola Stavební objekt a Provozní 
soubory jsou detailně popsány v příloze 4. 
Kromě investičních nákladů je vhodné do celkových nákladů projektu počítat 
například i provozní náklady, cenu úvěru (úrok) a odpisy. Pro propagaci prodeje by 
byla využita externí firma, které by bylo nutné proplatit náklady na prodej a službu 
právní podpory prodeje, což bylo vyčísleno na 2 200 000 Kč bez DPH. 
Prodej a pronájem jednotlivých částí domu 
Další otázkou je, zda by měl developer jednotlivé části domu prodat nebo 
pronajmout. Zde bude samozřejmě hodnotícím kritériem vyšší výnos jednotlivých 
částí polyfunkčního domu. 
Vyhodnocení tohoto faktu je nastíněno v kapitole Cena pronájmu, kde za použití 
výnosového přístupu je provedeno srovnání prodeje a pronájmu částí domu, tedy 
bytových jednotek, administrativních prostor a garážových stání. Z tohoto srovnání 
nám vyplynulo, že pronájem je přípustný pouze u garážových stání. 
Developer tedy bude realizovat prodej bytových jednotek a administrativních ploch. 
Před dokončením hrubé stavby polyfunkčního domu, developer spustí propagaci 
prodávaných částí domu. Prodej bude probíhat v několika etapách. První etapa 
předprodeje by měla nalákat zákazníky na výhodnou cenu prodávaných bytů. 
Druhá etapa počítá s „tržní cenou“ bytů, tj. byty se budou prodávat za cenu, která je 
Jiné investice 2 554 492 Kč 2 554 492 Kč 
nákup pozemku 2 250 750 Kč 2 250 750 Kč 
odvod za pozemek 256 770 Kč 256 770 Kč 
daň z  nemovitých věcí 15 973 Kč 15 973 Kč 
poplatek za umístění stavby 20 000 Kč 20 000 Kč 
poplatek za stavební povolení 10 000 Kč 10 000 Kč 
poplatek za povolení užívání stavby 1 000 Kč 1 000 Kč 
Vyvolané investice 0 Kč 0 Kč 
Provozní náklady 1 152 825 Kč 1 167 825 Kč 
kompletační činnost 128 060 Kč 128 060 Kč 
inženýrská činnost 1 024 765 Kč 1 024 765 Kč 
revize a zkoušky 10 000 Kč 15 000 Kč 
Náklady celkem (bez DPH) 81 129 572 Kč 59 730 455 Kč 
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obvyklá v dané lokalitě za obdobnou nemovitost. Poslední třetí etapa prodeje bude 
představovat doprodej posledních volných bytů. Tento doprodej se může vyznačovat 
zvýšenými cenami prodávaných bytů oproti cenám obdobných prodávaných bytů 
v dané lokalitě. Cenové zvýhodnění jednotlivých etap by záleželo na velikosti zájmu 
klientů. 
U předprodejů částí nedokončených bytových domů (bytů) zákazníkovy hrozí riziko 
spočívající v případném bankrotu developera (stavebníka). Touto formou si zákazník 
kupuje byt „po částech“, platba stavebníkovi probíhá formou záloh za 
rozpracovanost stavby. Zákazník, který si takto byt kupuje, o něj může přijít, pokud 
není smluvně upraveno a pokud v Katastru nemovitostí není záznam o 
rozpracovanosti bytové jednotky. 
Ideální stav, o který se snaží každý developer (stavebník) spočívá v okamžité 
obsazenosti polyfunkčního domu po dokončení výstavby (po kolaudaci), tj. všechny 
byty budou prodány a veškeré prostory k pronájmu pronajaty. Situace ale obvykle 
bývá jiná, převážně u administrativních ploch. Z toho důvodu by měl developer pro 
účely finančního plánu odhadnout množství neobsazených ploch (př. obsazenost 
bude 85 % ploch). Toto riziko lze částečně eliminovat v předprojektových studiích. 
Náklady a výnosy projektu 
Jako každý investiční projekt, i tento má stranu nákladů a výnosů. Výnosy budou 
tvořeny prodejem a případným pronájmem jednotlivých částí. V tabulce 29 jsou 
vidět náklady investičního projektu a výnosy z prodeje a pronájmu.  
Tab. 29 Výnos z podeje a pronájmu jednotlivých částí polyfunkčního domu 
Zdroj: vlastní 
Z tabulky 29 vyplývá, že k zaplacení realizace celého projektu je nutný prodej všech 
bytových jednotek a 75 % administrativních prostor. Pokud developer tento objem 
domu prodá, zbylou část může pronajímat.  
Pokud by se developer rozhodl, že veškerá garážová stání bude pronajímat, mělo by 
ho zajímat, jak vysoký nájem bude muset nastavit k vyššímu zisku než by tomu bylo 
u prodeje (viz tabulka 30).  
  
 
Náklad 
Kč bez DPH 
Výnos z 
prodeje  
Kč bez DPH 
Výnos z 
pronájmu  
Kč bez DPH 
Bytové jednotky vč. sklepní 
kóje 
32 155 091 Kč 43 730 973 Kč 15 749 504 Kč 
Administrativní prostory 20 421 698 Kč 21 051 905 Kč 10 991 361 Kč 
Garážová stání 7 153 665 Kč 4 327 334 Kč 3 441 320 Kč 
Cekem 59 730 455 Kč 69 110 212 Kč 30 182 186 Kč 
Zisk z prodeje 9 379 757 Kč (16 %)  
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Tab. 30 Nájem garážových stání 
Zdroj: vlastní 
Pokud by developer nastavil takto vysoké nájemné (1 400 Kč bez DPH), celkový 
výnos by činil 4 445 615 Kč bez DPH, což je výnos téměř shodný s výnosem 
z prodeje. Ale vzhledem k tomu, že tržní nájemné za garážová stání ve srovnatelných 
městských oblastech je téměř poloviční (900 Kč bez DPH), hrozí developerovi 
nezájem ze strany zákazníka. Tento fakt by měl být ošetřen v předprojektových 
studiích. 
Pokud tyto studie prokážou zvýšenou poptávku po garážových stáních v lokalitě 
Žebětín, developer je bude pronajímat. Tento fakt neovlivní nutnou minimální 
obsazenost polyfunkčního domu, tj. nezmění se, jaká část prostor domu se musí 
prodat pro zaplacení developerského projektu. 
DPH 
Pro zjednodušení byla celá diplomová práce řešena v cenách bez daně z přidané 
hodnoty. V současné době existují tři sazby daně z přidané hodnoty, ale pro stavební 
účely nás zajímají pouze dvě z nich a to 15 % a 21 %. 
Při výstavbě polyfunkčního domu by se uplatnila nejvyšší 21 % sazba DPH (viz 
tabulka 31).  
Pro prodej bytových jednotek lze uplatnit sníženou 15 % sazbu DPH. Tyto bytové 
jednotky ale musí splňovat podmínku sociálního bydlení, tj. podlahovou plochu do 
120 m
2. Veškeré námi prodávané jednotky toto kritérium splňují (viz tabulka 31). 
Prodej či pronájem ostatních částí domu (administrativních částí a garáží) potom 
proběhne ve vyšší 21 % sazbě DPH (viz tabulka 31). 
Tab. 31 Rozdíl cen s DPH a bez DPH 
Zdroj: vlastní 
Z tabulky 31 je patrné jak se výše DPH promítne do zisku z prodeje. Po zohlednění 
jednotlivých sazeb DPH bude zisk z prodeje o necelý jeden milion nižší. 
Hrubý nájem  1 390 Kč bez DPH /m2/rok 
Náklad  183 Kč bez DPH /m2/rok 
Čistý nájem  1 208 Kč bez DPH /m2/rok 
Čistý nájem  489 018 Kč bez DPH /objekt/rok 
 
Kč bez DPH Kč s DPH Výše sazby DPH 
Realizace 59 730 455 72 273 850 21 % 
Prodej  
Bytové jednotky 43 730 973 50 290 619 15 % 
Administrativní prostory 21 051 905 25 472 805 21 % 
Garážová stání 4 327 334 5 236 074 21 % 
Prodej celkem 69 110 212 80 999 498  
Zisk z prodeje 9 379 757 8 725 647  
 
16 % 12 %  
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13 Závěr 
Pod pojmem developer a developerský se nejčastěji skrývá projekt zaměřený na 
výstavbu a rozvoj bytového fondu, rodinných domů a domů pro občanskou 
vybavenost (obchod, služby, administrativu, apod.). Jeden takový projekt je popsán 
od předinvestiční fáze až po závěrečný prodej v této diplomové práci. 
Jedná se již o realizovaný developerský projekt výstavby polyfunkčního domu, který 
obsahuje bytové jednotky, administrativní plochy a garážová stání. Developer tohoto 
výstavbového projektu poskytl podklady k této práci, konkrétně položkový 
(realizační) rozpočet a projektovou dokumentaci. Díky těmto podkladům bylo možné 
simulovat průběh celého projektu. 
V předložené práci byl sestaven souhrnný rozpočet, který měl předběžně vyjádřit 
veškeré náklady projektu. Ceny zahrnuté do tohoto rozpočtu byly tržní nebo převzaté 
z ceníků a databází. Závěrem byl souhrnný rozpočet srovnán s realizačním 
rozpočtem, který sdružoval skutečně vynaložené náklady výstavby. 
Financování projektu bylo zajištěno úvěrem, jehož délka podle časového plánu byla 
stanovena na 5 let. Splacení úvěru proběhne z výnosu z prodeje a případného 
pronájmu. Z tohoto důvodu byla délka úvěru stanovena na dobu realizace a časovou 
rezervu na prodej dostatečného počtu bytů a administrativních prostor. 
Z nabídky realitních kanceláří byl vybrán vhodný pozemek, na kterém by bylo 
možné polyfunkční dům realizovat. Byl zabezpečen jeho nákup a zajištěny všechny 
příslušné náležitosti s tím spjaté. Dále bylo vypsáno výběrové řízení na projektanta 
stavby a následně na generálního dodavatele stavby.  
Pro prodej jednotlivých částí polyfunkčního domu, tj. bytové jednotky, 
administrativní prostory a garážová stání, byly stanoveny tržní ceny. Tyto ceny byly 
srovnány s nákladem vynaloženým na realizaci a tak byla zjištěna celková výnosnost 
projektu pro prodej. Pokud by developer vše prodal, jeho zisk by činil 9,4 milionů Kč 
bez DPH. Zisk s DPH je o milion Kč nižší z důvodu rozdílné sazby DPH zejména u 
výstavby a prodeje bytových jednotek. 
Pro případný pronájem byly stanoveny ceny nájmů jednotlivých částí domu, ze 
kterých byl určen celkový výnos z pronájmu. Následovalo jejich srovnání s výnosem 
z prodeje z hlediska finanční výhodnosti.  
Dle těchto srovnání bylo zjištěno, že finančně výhodnější je veškeré části domu 
prodat. Pronájem je výhodný pouze u garážových stání při určité výši nájmu, tj. byla 
stanovena minimální možná výše nájmu, kdy výnosnost je ještě srovnatelná s 
prodejem.  
Během realizace stavby byla spuštěna propagace, díky které se prodaly nabízené 
bytové jednotky a administrativní prostory. Prodej jednotlivých částí proběh ve třech 
na sebe navazujících etapách (předprodej, prodej, doprodej). Po úspěšné realizaci 
stavby, která byla dokončena v termínu, a po její kolaudaci, byl zahájen pronájem 
garážových stání.  
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